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Granollers és ciutat important pel territori vallesà i català. Ja en els segles XIII, XIV i XV trobem 
disputes entre els senyors feudals i la Corona pel control de la vila, capital actual de la comarca 
del Vallès Oriental. La seva situació geogràfica dota de gran valor l’agricultura, el comerç i les 
comunicacions de la ciutat. 
El mercat de Granollers, documentat de l’any 1040, ha estat el motor econòmic de la vila. Situat 
al centre, va fomentar llavors la petita burgesia i menestralia, i ja al segle XVI, el creixement 
demogràfic i econòmic de la ciutat amb la configuració de l’estructura pròpia de mercat. 
Actualment, d’entre les ciutats mitjanes al territori català, Granollers es posiciona com una de 
les capdavanteres per la seva activitat comercial i l’índex d’activitat econòmica (Gran 
Enciclopèdia Catalana, s.f.).  
Tres carrers principals travessen la ciutat de nord a sud i viceversa: l’avinguda Sant Esteve, a 
l’est; el carrer d’Alfons IV al ben mig de la ciutat que passa a anomenar-se carrer de Josep Anselm 
Clavé a partir de la plaça de la Corona; i el carrer Roger de Flor, a l’oest. El segon, el de Josep 
Anselm Clavé, també conegut com a carrer Major pels granollerins i vallesans, és el carrer 
principal, paral·lel a la Plaça de la Porxada, centre neuràlgic de la ciutat.  
La societat de consum i el capitalisme propis del segle XXI s’han vist alhora plasmats en el carrer 
d’Anselm Clavé de Granollers, en una imatge que ha renovat el centre de la ciutat i ha 
evolucionat d’acord amb el ritme frenètic que han experimentat ambdós, transformant així 
també l’economia granollerina i vallesana. L’harmonia forçada entre els comerços locals i les 
grans cadenes de perfumeria i sobretot les multinacionals del sector del tèxtil contrasta amb la 
lluita entre els botiguers granollerins de sempre -agrupats en l’Associació de Comerciants Gran 
Centre- i l’Ajuntament i les grans cadenes per obrir la ciutat a les inversions estrangeres i de gran 
capital. 
En aquest intent de potenciar tots dos eixos, l’Ajuntament de Granollers va prendre a principis 
de la dècada dels 2000 la iniciativa de transformar l’eix central de la ciutat en un passeig per a 
la ciutadania. La carretera que havia estat originàriament el principal camí d’unió entre la capital 
vallesana i la ciutat de Barcelona, ara passaria a estar destinada als vianants amb l’objectiu de 
potenciar el centre en matèria comercial, cultural, festiva i lúdica (Zubelzu Fabregat Castro 
Arquitectes, 2011).   
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El 2003 es destina el premi guanyador al concurs públic per al disseny del projecte al grup 
d’arquitectes Zubelzu Fabregat Castro, amb un pressupost de 4.100.000 €, per a l’adequació de 
l’eix central de la ciutat comprenent el carrer d’Anselm Clavé i les places de la Corona, Perpinyà, 
i Maluquer i Salvador. Un projecte innovador que comptaria amb un nou paviment uniforme per 
als vianants, un nou enllumenat més modern que s’integraria amb el panorama avantguardista 
del passeig, unes places amb files d’arbrat i espais de joc per als més menuts per trencar el ritme 
del tram amb més moviment i comercial de la comarca, i una convivència de tots aquests 
components amb la memòria històrica present a la plaça de Maluquer i Salvador, amb el refugi 
soterrat de la guerra civil i una de les torres de la ciutat datada de l’època medieval. A més, el 
projecte aprofitaria per renovar el subsòl amb noves instal·lacions de clavegueram, serveis 
d’aigua potable, instal·lacions elèctriques i sistemes de residus (Zubelzu Fabregat Castro 
Arquitectes, 2011). Segurament l’aspecte innovador que acabaria sent objecte de gairebé tot el 
debat públic entre la ciutadania i tots els residents i visitants a la ciutat un cop acabades les 
obres és l’ús de pedres naturals al paviment, unes lloses que en poc temps passarien a 
anomenar-se pels granollerins com “pedres de l’Índia”.  
Vist així, el projecte semblava estar mil·limètricament estudiat i la idea que es destinés el centre 
de la ciutat als vianants feia pensar que Granollers guanyaria en tots els aspectes sent l’econòmic 
i el social els més importants. I aquest ús del condicional no implica que no fos així els primers 
mesos acabades les obres ni que ara, set anys i mig després que l’Ajuntament donés el projecte 
per finalitzat, la cosa hagi canviat.  
El cas és que, dies després del moment d’inici de les obres el 2 de febrer de 2009, l’anomenada 
pedra de l’Índia va començar a ser l’objecte de controvèrsia entre els veïns, que ja van començar 
a interposar les primeres denúncies a l’Ajuntament al·legant el mal estat del paviment i el perill 
que això suposava per a la ciutadania. La pedra en qüestió, val a dir, és d’origen natural i com a 
trets principals té la rugositat i el desnivell. En aquell llavors i sobretot durant els primers mesos 
després de l’obra eren freqüents les imatges de gent passejant tranquil·lament pel nou i modern 
carrer d’Anselm Clavé i de cop i volta entrebancar-se i fins i tot arribar a caure a terra a causa 
d’una rajola trencada que s’havia interposat en el seu camí o d’una llosa que no havia estat 
correctament subjectada a terra.  
També les jardineres metàl·liques col·locades a la plaça de la Corona i el paviment del tram sud 
de la mateixa plaça van haver de ser substituïts, a finals de febrer del 2010. Les primeres per 
considerar-se no adequades per a un espai públic i el segon a causa del seu mal estat tenint en 
compte que aquell era l’únic tram per on podien circular els vehicles des de motocicletes i fins a 
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camions de grans dimensions que, de ben probable, havien contribuït amb el seu pas en 
l’aixecament de les lloses del terra. Recordo que fins i tot jo mateix havia topat força vegades -
sobretot els mesos posteriors a la finalització de l’obra quan era més petit i no estava 
familiaritzat amb aquell paviment- amb les rajoles trencades i mal fixades, entrebancant-me 
mentre carregava la guitarra a l’esquena de camí al Conservatori, i que no m’havien fet caure de 
miracle. De ben segur que en algun moment hauria estat objecte del riure d’algun grup de joves 
que –per casualitat o no- hagués contemplat l’escena.  
A tot això, la unió d’empreses constructores encarregades de dur a terme l’obra –CYRARIDS-
COBRA, U.T.E., que són Construcciones y Rebajes Arids S.A. i Cobra Instalaciones y Servicios S.A. 
respectivament- ja havia alertat el mateix 2009 que la pedra escollida pel projecte era la culpable 
de les irregularitats del paviment. La constructora va estar obligada a pagar la substitució de la 
part sud de la plaça de la Corona el febrer de 2010, a la qual cosa va respondre que el problema 
es devia a les presses que havia tingut l’Ajuntament l’any anterior per inaugurar la plaça per la 
Festa Major de Granollers –que sempre és l’última setmana d’agost-, cosa que no hauria permès 
que el material acabés de subjectar bé les rajoles.  
Un material de subjecció i unes rajoles que el mateix llavors regidor de Convergència i Unió a 
Granollers Albert Canet va denunciar al juny de 2009, al·legant que tant les rajoles com el 
material per a enganxar-les no eren els adients, i que conseqüentment el paviment mai quedaria 
ben assentat a terra. Com a resposta, el regidor de Serveis Municipals, Mobilitat i Via Pública de 
l'Ajuntament de Granollers, Juanma Segovia, va assegurar que el problema no eren els materials, 
que el clar exemple eren les obres fetes amb el mateix paviment a ciutats com Sant Cugat i 
Segòvia i que si els problemes continuaven s’optaria finalment per asfaltar el terra i prendre 
mesures legals contra l’empresa constructora (Ara Vallès, 2010). 
Les imatges constants al llarg dels darrers anys d’operaris substituint el paviment a la plaça de 
la Corona i al llarg del carrer d’Anselm Clavé i de gent de totes les edats entrebancant-se han 
format part del dia a dia dels granollerins i vallesans fins a l’actualitat. El ben cert és que encara 
a dia d’avui moltes de les lloses continuen trencades o en mal estat, irregulars, i que els operaris 
continuen treballant -sobretot després dels dies de pluja quan el paviment passa a estar cobert 
per una capa fangosa provinent de la sorra de sota les pedres que continuen sense assentar-se 
correctament-. El tema que havia estat objecte de debat durant els primers anys, però, ha passat 
ara un segon lloc. El rebombori que causaven les imatges d’operaris al carrer, gent topant amb 
les lloses i el paviment enfangat sobretot de les places de la Corona, Perpinyà i Maluquer i 
Salvador els dies de pluja, s’ha convertit en una mena de resignació interior present en cadascun 
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dels ciutadans i ciutadanes de Granollers i dels seus visitants. Una resignació que veu llum a 
l’exterior en forma de queixa quan s’experimenta en primera o tercera persona un nou 
entrebanc, es visualitza un altre operari canviant una llosa en mal estat o s’embruta una sabata 
a causa del fang que surt a pressió de sota una pedra mal fixada en trepitjar-la.  
L’adequació del carrer Major i les places ha portat, val a dir, una sèrie d’avantatges molt 
importants per a la ciutat i la comarca del Vallès Oriental. Cal destacar en aquest apartat els 
aspectes econòmic i social com a més rellevants. Això és, la presència de comerços i marques de 
primer nivell mundial com ara Zara (que ocupa un edifici sencer de cinc plantes al principi del 
passeig), Intecat iStore (botiga de la coneguda marca de telefonia i electrònica Apple), Pull & 
Bear, Jack & Jones, Macson (del sector del retail); també cadenes de perfumeria com Júlia o 
Atalaya; i d’altres establiments que conviuen amb els botiguers locals de tota la vida. Pel que fa 
a l’aspecte social, el carrer compta un volum de gent que passeja amunt i avall molt superior al 
del present abans de les obres amb l’antiga carretera de Barcelona; amb terrasses de bars i 
restaurants que doten de vitalitat el passeig; i places amb bancs, arbres i zones de jocs pels més 
menuts. A més, s’hi celebren un gran nombre d’activitats com ara el mercat dels dijous, 
paradetes els divendres a la tarda i dissabtes al matí, estants de propaganda de tots tipus i actes 
de diferents col·lectius granollerins com ara els de la colla castellera Els Xics de Granollers. 
Tot i això, la situació a la qual farà referència el treball -de caire social i d’interès general ja que 
hi topem dia rere dia- continua tenint els inconvenients presents des del moment que van 
finalitzar les obres. 
Val a dir també que el pressupost de 4.100.000€ que va destinar-se al projecte topa amb la 
imatge que projecta el seu resultat. Làmpades de llum que prenen forma de L i de I, de ferro, 
amb un disseny un tant senzill potser amb l’objectiu de projectar una imatge moderna que, tot 
i així, no acaben d’entrar en harmonia amb els edificis del carrer. Jardineres que van haver de 
ser retirades i traslladades del seu lloc d’origen pocs mesos després de la finalització de l’obra. I 
el més molest, un paviment que no para de donar problemes fins a dia d’avui (ahir mateix vaig 
veure operaris al carrer treballant en un parell de lloses i un tancat perquè, un cop acabada la 
feina, el material tingués temps per assecar-se). Aquests aspectes del projecte, val a dir, encenen 
refutades sospites.  
I és que la ciutadania, de tot això, sap el que ha pogut veure al llarg de tots aquests anys, però 
no més. Potser els més informats sabran que els tècnics de la companyia constructora ja van 
alertar del problema de la utilització de les “pedres de l’Índia” o que l’oposició ja va advertir de 
les seves conseqüències. El cas és que tenim un problema a la ciutat de Granollers al carrer 
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d’Anselm Clavé principalment amb el paviment, i no sabem més enllà del que veiem i del que 
han pogut publicar mitjans de comunicació de la ciutat com Ara Vallès o Nació Digital.  
Per tots aquests motius considero que essent aquest un projecte de periodisme d’investigació, 
la metodologia que seguiré haurà de comptar, per començar, amb una important primera fase 
de documentació sobre el material publicat del projecte als mitjans d’informació locals i 
comarcals així com a qualsevol altre font escrita i audiovisual que tingui informació sobre el 
mateix. Una cerca documental que em proporcionarà una visió inicial i una gran quantitat 
d’informació que haurà de ser emmagatzemada, filtrada i seleccionada per al seu posterior 
tractament per, posteriorment, continuar amb la segona fase, és a dir, el treball de camp, on 
tindrà lloc la meva pròpia investigació.  
En aquesta segona fase serà imprescindible el contacte amb les fonts personals que em 
condueixin a un nivell de coneixement més profund sobre aquest projecte d’adequació del 
carrer Major i les places de la Corona, de Maluquer i Salvador i Perpinyà, per a intentar donar 
resposta a la problemàtica present.   
Un projecte de periodisme d’investigació que tindrà l’objectiu principal d’elaborar un escrit que 
doni cabuda a l’origen de les causes i la naturalesa de la problemàtica amb el paviment del 
projecte, per acabar sent publicat en el principal diari comarcal del Vallès Oriental, el diari 
El9Nou.  
La problemàtica que viu la ciutat, per tant, és clara des de la finalització de les obres al carrer 
més comercial i transitat del Vallès Oriental. Potser tirant de certa esperança de que es pugui 
acabar revertint aquesta situació –i tenint primer de tot en compte que parlem d’una situació 
d’interès públic-, caldrà a més a més investigar si existeix algun tipus de proposta, idea o projecte 
destinats a resoldre la situació. O, per contra, si les obres, els operaris, el fang i els entrebancs 
continuaran sent el gran aspecte negatiu del projecte per als vianants del centre de Granollers 
per als dies venidors.  
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2. PRESENTACIÓ FORMAL DEL PROJECTE PROFESSIONAL 
 
En aquestes planes que venen a continuació donaré cabuda a la part més important i extensa 
del treball. Aquesta és el desenvolupament del projecte de periodisme d’investigació que hem 
vist introduït fins ara. Per una banda, amb un primer apartat definitori sobre el tipus de projecte 
que es busca realitzar i, per altra, amb una segona part molt més complexa i extensa on donaré 
cabuda a tot el procediment d’investigació periodística dut a terme fins a dia d’avui.  
 
2.1. Definició del projecte 
Com ja hem vist en la introducció del treball, el “Projecte d’Adequació de la plaça de la Corona i 
del carrer d’Anselm Clavé (incloses les places de Maluquer i Salvador i de Perpinyà)” és 
possiblement l’obra pública més important en termes d’inversió econòmica, superfície i 
objectius ambiciosos en matèria d’economia, societat, oci i cultura a la ciutat de Granollers 
durant la darrera dècada. Tot i així, el problema principalment amb el paviment alhora que amb 
d’altres qüestions que formen part estrictament del disseny del projecte i uns resultats 
intangibles que s’han derivat del mateix i sobre els quals també s’ha generat certa controvèrsia, 
fan que aquesta gran remodelació del centre de la ciutat de carretera a passeig per als vianants 
tingui certes incògnites sense resoldre. 
Així doncs, el tipus de projecte que em plantejo realitzar és un article periodístic de caire 
informatiu i revelador on es manifestin, com a eix central del text, els resultats finals de la 
investigació duta a terme durant aquests darrers mesos. Un cop arribats a aquest punt, les 
conclusions de la pròpia investigació i el mateix material del qual disposi determinaran l’opció a 
elaborar un altre producte informatiu de construcció més elaborada i amb un tractament més a 
profund. El seu format alhora que el suport escollits aniran directament relacionats amb tot 
aquest volum d’informació de la investigació i amb la finalitat estrictament periodística que es 
vulgui obtenir. 
Aquest primer article –clar està que el treball té un objectiu acadèmic- tindrà com a objectiu el 
ser publicat en el principal diari comarcal del Vallès Oriental, el diari El9Nou. Alhora, tenint com 
a gran valor afegit els resultats de la investigació, aquests acabaran per determinar el grau de 
potència en informació desconeguda, reveladora, i fins i tot sol·licitant de responsabilitats als 
implicats presents en aquest escrit, així com l’ambició en termes de dimensions i importància 
del diari amb qui es contacti per a la publicació de l’article. Suposant que totes aquestes 
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característiques anteriors es compleixin i s’acabi descobrint, per exemple, un enorme escàndol 
de corrupció o una extraordinària farsa provinent de les pedres importades des de l’Índia, es 
podria acudir a un mitjà de comunicació de premsa escrita autonòmic.   
 
2.2. Definició del problema 
A la introducció he plantejat la problemàtica situació amb el paviment del “Projecte d’Adequació 
de la plaça de la Corona i del carrer Anselm Clavé (incloses les places de Perpinyà i de Maluquer 
i Salvador)”. Un paviment que es troba indubtablement en mal estat deguda la gran quantitat 
pedres que es troben trencades i que, a més a més, per la seva pròpia naturalesa, són irregulars, 
desiguals i rugoses. A més, el desnivell latent entre unes i altres s’afegeix al problema del seu 
trencament, que se suma a un tercer quan trobem que moltes de les pedres del paviment es 
mouen per no estar ben fixades a terra. Una important controvèrsia que és objecte de debat per 
ser l’aspecte més visible i que té més repercussió –immediata- en la ciutadania, tenint en compte 
que moltes desenes de milers de persones hi passegen cada setmana.  
Per aquest mateix motiu, la 
problemàtica sobre el mal estat del 
paviment ha agafat a més a més un 
cert caire social, traslladada a una 
mena de rebombori i mala opinió 
general sobre el resultat final del 
projecte i les condicions en les que es 
troba des del moment de l’entrega 
final i fins a dia d’avui.  
 
L’execució de l’obra del projecte va comptar amb un ampli conjunt d’àrees d’actuació urbana 
sobre les que s’havia de focalitzar el treballar. Aquestes són, enderrocs, moviments de terres, 
sanejament, paviments, enllumenat, xarxa de regadiu, jardineria, mobiliari urbà, contenidors 
soterrats, serveis afectats, baixa tensió, alimentació dels contenidors d’escombraries i previsió 
de festes, tal i com es veu en el resum de pressupost del projecte (ANNEX 1). A més, una sèrie 
d’aspectes intangibles també van ser de gran importància en relació al seu disseny. Alguns d’ells 
són la millora de la urbanització i la mobilitat, la capacitat d’adaptació urbanística a les 
necessitats ciutadanes i, sobretot, el respecte a la reforma del nucli històric.  
1. El mal estat del paviment a la plaça de la Corona. Imatge 
d'elaboració pròpia. 
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Al llarg del recorregut pel procés de desenvolupament del projecte veurem com els diferents 
passos de la investigació i allò que anem descobrint faran referència no tan sols a la pròpia 
execució de l’obra sinó que també hi haurà aspectes relacionats amb el canvi de concepció del 
carrer i les places que influiran directament en la problemàtica amb el paviment. Tot i així, com 
ja es deu haver alertat, l’objecte final de la meva investigació és el paviment del projecte, i el 
meu objectiu el determinar les causes del seu mal estat latent. Una situació que ha portat a 
esquitxar completament el resultat final d’un projecte que podríem considerar com l’obra 
pública més important de la darrera dècada a la ciutat de Granollers i capital de la comarca del 
Vallès Oriental. Deguts el principal canvi que comportava l’obra, això és, el pas de carretera a 
via per als vianants; la gran superfície que ocupa el projecte al centre econòmic, social i cultural 
de la ciutat; els seus objectius tan ambiciosos com eren la millora de la urbanització i mobilització 
al centre; i el respecte a l’anterior reforma del nucli històric. 
 
2.3. Hipòtesis 
El primer que cal plantejar-se per a una investigació davant de qualsevol problemàtica són un 
seguit d’hipòtesis que puguin donar resposta a la qüestió que centra la investigació. Aquestes 
afirmacions em permetran establir diverses línies de recerca sobre les quals començar a 
treballar. Les tres hipòtesis que em plantejo són: 
 La pedra utilitzada en el projecte no és adient per a un paviment d’un passeig de 
vianants per on, a més, circularan vehicles.  
 L’execució de l’obra s’ha dut a terme de forma imperfecta i l’estat actual del 
paviment n’és el resultat. 
 L’execució mal acabada de l’obra s’ha vist ressentida per alguna irregularitat en el 
procés anterior a la seva construcció, ja sigui en el disseny del projecte, el seu 
pressupost, el material utilitzat o les adjudicacions dels concursos per a la redacció 
del projecte i per a l’execució de l’obra.  
Així doncs, aquestes tres línies es basen en tres eixos claus de la investigació i del projecte: la 
pedra utilitzada, l’execució de l’obra i les relacions i decisions de les parts implicades en el mateix 
prèvies a l’obra. Vist l’estat de la problemàtica, la primera hipòtesi té la seva fonamentació en 
la visualització i el contacte directe amb el paviment i, per tant, amb les característiques pròpies 
de les pedres (recordem, irregulars, rugoses i amb desnivells). També amb el rebuig social que 
ha anat creixent entre la població al llarg d’aquests anys, alhora que els orígens o la procedència 
de les pedres en relació al pressupost del projecte (de caire natural i portades directament des 
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de l’Índia, part de l’opinió popular ha centrat la controvèrsia en la necessitat de portar les pedres 
des de tan lluny per haver donat aquest resultat final totalment inesperat).  
La segona gira al voltant de la problemàtica com a un defecte d’obra. Això és, que l’execució de 
l’obra s’hagi fet malament i d’aquí en derivi l’estat actual. Aquesta hipòtesi té tot el sentit deguts 
el desnivell entre les pedres del paviment al llarg de la plaça de la Corona i tot el carrer d’Anselm 
Clavé (incloses les places de Maluquer i Salvador i de Perpinyà). Un desnivell alertat 
indistintament amb les diferents tipus de lloses i mides utilitzades. Així com per la part de la 
fixació de les mateixes pedres entre elles i al paviment que, com hem vist, moltes continuen 
sense cap tipus de fixació.  
En el cas de la tercera afirmació, el raonament sobre la darrera hipòtesi compta amb molts més 
factors involucrats que determinarien la validesa d’aquesta. Per una part, l’execució mal 
acabada de l’obra pot provenir d’un tercera via on trobaríem tot allò que implica les decisions i 
actuacions de les diferents parts involucrades en el projecte en cadascuna de les seves àrees 
d’actuació dins del mateix. En aquest sentit, les possibles irregularitats en alguna d’aquestes 
decisions i actuacions podrien haver condicionat el seu resultat final i més concretament el mal 
estat del paviment. Irregularitats amb clara càrrega de responsabilitat deguda la condició de 
professionals en els diferents àmbits i àrees que van conformar el projecte des del seu inici i fins 
l’entrega final.  
A més, però, dins d’aquesta tercera línia d’investigació cal fer un important apunt que centrarà 
bona part del tractament de la informació i dels diferents passos del treball. En el món del 
periodisme d’investigació una de les línies tradicionals de treball per a destapar trames de 
corrupció ha estat sempre el seguiment del rastre dels diners. Des de grans escàndols 
relacionats, per exemple, amb alts càrrecs directius d’associacions i federacions internacionals, 
passant pel món de la política i l’administració pública i fins als casos més petits que han 
involucrat alcaldes i regidors de pobles i ciutats i que han acabat costant a més d’un el seu lloc 
de treball. Més concretament en aquells àmbits que tenen a veure amb l’administració pública 
i fent especial èmfasi en l’obra pública, són nombrosos els casos alertats que han tingut com a 
rerefons un ànim de lucre –sovint d’alguna o algunes de les parts implicades- i que han vingut 
acompanyats d’irregularitats durant la gestació dels projectes, les relacions entre els implicats i 
les execucions de les obres. Per aquest motiu, i tenint en compte que ens trobem en una 
professió dinàmica amb canvi constant i en la qual els models tradicionals de negoci viuen una 
crisi existencial, el periodisme d’investigació permet establir-se com una especialització que 
utilitza tots els mitjans disponibles a l’abast del professional per treballar el cas que l’ocupa. En 
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aquest sentit, i dins de la tercera línia d’investigació, cal pensar en totes les possibilitats que 
donin resposta a allò que no pugui procedir d’un defecte propi de la pedra o d’una mala execució 
de l’obra. Penso per tant que parlant d’irregularitats en la prèvia pròpia execució de l’obra, una 
trama de corrupció, per petita que sigui, pot tenir cabuda en aquesta tercera via, deguts el 
pressupost del projecte i el visible resultat final del mateix.   
 
2.4. Primera fase de consulta documental en publicacions de lliure accés 
Després de la delimitació de la problemàtica i l’establiment de les tres hipòtesis principals que 
determinaran les línies d’investigació sobre el projecte, el primer que cal fer és fer una recerca 
del principal material publicat sobre el projecte. Aquesta primera fase de documentació em 
proporcionarà una primera visió general sobre el mateix alhora que tractarà la problemàtica 
amb el paviment i el rebuig social que se’n deriva.  
És especialment important la part documental per accedir a la informació publicada sobre el 
projecte. Això és, el material que s’ha recollit del mateix i que consta com a material recopilat i 
accessible per a la consulta. Des de publicacions de mitjans de comunicació locals i comarcals –
en format online i també en paper-, passant per publicacions oficials de l’Ajuntament de 
Granollers –aquí trobaríem les notes de premsa sobre el projecte, el butlletí oficial de 
l’Ajuntament i d’altres publicacions oficials sobre el projecte-, i arribant a d’altres fonts 
documentals provinents d’orígens i formats diferents.  
Més concretament, l’objectiu amb aquesta cerca documental és recopilar tota la informació 
possible relacionada primer amb el projecte i després amb el tema del paviment, en la línia de 
les tres hipòtesis que hem vist en l’anterior apartat. Així doncs, per una part, en aquest procés 
es busca comptar amb un coneixement més ampli sobre els orígens del projecte, els seus 
objectius, el processos d’adjudicació del disseny del projecte i de l’execució de l’obra, les 
característiques del projecte, les diferents fases del mateix i el seguiment i la cobertura que van 
donar-ne els mitjans de comunicació i les diferents publicacions oficials de la institució i d’altres 
fonts. I per altra, tota aquella informació disponible que parli sobre el paviment, l’origen de les 
pedres, les fases d’obra, els materials utilitzats, el problema amb la rugositat, el desnivell i el 
moviment entre les pedres així com el rebuig social que se’n deriva, entre d’altres.  
Per al projecte de periodisme d’investigació, aquesta part inicial de documentació és vital per 
tenir un rerefons que s’estableixi com a pilar sobre el qual poder preparar la part del treball de 
camp, el que serà, sobretot, entrevistes amb els diversos implicats en el projecte. Així doncs, la 
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informació següent apareix estructurada basant-se en la combinació de dos criteris principals: 
el cronològic i el lògic. Aquesta combinació és fruit de la mescla entre l’ordre cronològic de 
consulta i de desenvolupament d’aquesta primera part de documentació, i la lògica del 
procediment d’investigació. Partint d’un tractament més ampli i general de la informació 
obtinguda i d’una visió més global del projecte, l’objectiu és anar acotant el punt de mira cada 
vegada més al detall i conduir la investigació cap al lloc que ens ocupa, el del problema amb el 
paviment a les places i el carrer d’Anselm Clavé.  
D’aquesta manera, els apartats a continuació combinen l’aparició d’informació cercada, filtrada 
i seleccionada amb l’explicació del desenvolupament del meu projecte amb la pròpia 
investigació. Per una banda per poder anar coneixent la informació que s’ha recopilat, el seu 
origen –això és, d’on han estat extretes aquestes explicacions- i quin tractament s’ha fet de les 
mateixes; i, per altra banda, per permetre al lector que segueixi de forma cronològica i alhora 
lògica el recorregut del procés d’investigació en les seves diferents etapes.  
2.4.1. Publicacions de mitjans de comunicació locals i comarcals en paper i format 
digital 
El projecte d’adequació del carrer d’Anselm Clavé i les places de la Corona, Perpinyà i Maluquer 
i Salvador és una iniciativa urbanística concebuda a principis de la dècada dels 2000 a la ciutat 
de Granollers per a la remodelació i modernització del principal carrer de la capital vallesana.  
Una obra pública que tot i que la seva idea inicial, les convocatòries de concursos per al seu 
disseny i per a la seva execució i la redacció del projecte fossin anteriors al 2009, trobaríem 
emmarcada, per data d’execució i context, dins dels objectius del conegut “Plan E” del govern 
socialista Zapatero d’aquell mateix any arreu de l’Estat espanyol. El pla en qüestió (Pla Espanyol 
per a l’Estímul de l’Economia i l’Ocupació, en castellà, “Plan Español para el Estímulo de la 
Economía i el Empleo”) va dissenyar-se per fer front a la crisi econòmica amb l’objectiu principal 
de lluitar contra l’atur.  
El govern de l’Estat espanyol presidit llavors per l’ex-president José Luis Rodríguez Zapatero va 
presentar el Plan E com a eix vertebrador de quatre altres plans aprovats pel seu govern en pocs 
mesos. Aquest pla establia cinc eixos principals sobre els quals centrar esforços per a lluitar 
contra la crisi i impulsar l’economia: la família, les empreses, l’ocupació, les financeres i la 
modernització econòmica. En aquest sentit, El País publicava el 13 de gener de 2009 una notícia 
en la secció d’economia del seu diari digital on s’explicava que el mateix Zapatero havia 
assegurat que el pla, entre d’altres coses, optava per una gran inversió pública en matèria 
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d’infraestructura en carrers, pobles i ciutats (El País, 2009). Així mateix, aquest Plan E va veure’s 
àmpliament aplicat arreu de l’Estat espanyol durant el mateix any i posteriors.  
En el cas de la ciutat de Granollers, la urbanització de la plaça de la Corona i del Carrer d’Anselm 
Clavé (incloses les places de Josep Maluquer i Salvador i Lluís Perpinya) va rebre subvencions del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb un total de 550.000 €, segons desglossava 
el diari El9Nou el 25 d’abril de 2008. Aquest pla va ser impulsat pel Departament de Governació 
i Administracions Públiques de la Generalitat  (Paez, 2008). Recordem aquí que en aquell llavors 
i fins a l’actualitat la ciutat ha estat i continua actualment governada pel grup polític Partit 
Socialista de Catalunya amb Josep Mayoral com a alcalde.  
Així doncs els carrers de la ciutat de Granollers van veure’s dotats d’una gran inversió de capital 
provinent del l’Estat en matèria d’infraestructures perfectament visible durant els mesos d’estiu 
del 2009. Amb un total 34 projectes, Granollers va engegar diverses remodelacions en diferents 
zones de la ciutat aquell mateix any. El primer exemple és la reurbanització de l’avinguda Sant 
Julià i de diversos carrers adjacents al costat del polígon Congost. Unes vies que presentaven 
mal estat i que van formar part del primer tram de remodelació del polígon, de cara a la indústria 
i les empreses. També es van fer obres a diversos carrers centrals com el de Roger de Flor -que 
travessa la ciutat de nord a sud a la vessant occidental-, i a d’altres carrers interiors més petits i 
amb menys trànsit. A més, les places Catalunya, Llibertat i Jacint Verdaguer van aixecar-se alhora 
durant el període d’estiu-tardor del mateix any (Gremi de Constructors d'Obres del Vallès 
Oriental, 2009).  
La imatge que projectava la ciutat el mateix estiu de 2009 era el d’una ciutat potent 
econòmicament, industrialment i important pel territori vallesà i català que s’aixecava per a la 
seva modernització i per fer front a la situació de crisi econòmica que s’estenia arreu del país i 
també arreu del món occidental desenvolupat. I és que aquell mateix estiu de 2009 els ciutadans 
de Granollers i els seus visitants van haver de conviure al carrer amb la pols, els sorolls i moltes 
zones per als vianants i carrers tallats, fins al punt d’arribar a acostumar-s’hi. En el cas del 
projecte de remodelació que ens ocupa, unes obres amb una duració oficial de 18 mesos–i dic 
oficial perquè la situació real és que les actuacions de manteniment continuen a dia d’avui-.   
D’aquests 34 projectes a la ciutat de Granollers el d’adequació del carrer d’Anselm Clavé i les 
places de la Corona, Maluquer i Salvador i Perpinyà va ser el més rellevant. No seria arriscat 
atrevir-se a dir que per molts dels ciutadans de Granollers aquest projecte va acabar eclipsant 
tota la resta. Això clar, degudes la situació sobre el mapa, la pròpia importància històrica i actual 
del centre de la ciutat, així com els grans avantatges econòmics, socials i lúdics que suposaria la 
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transformació del mateix en un espai per als vianants. Tot, amb l’afegit de la controvèrsia 
anteriorment explicada sobre la utilització, l’estat i les característiques de les pedres per al 
paviment i la seva procedència de l’Índia.  
Si de ben cert que no existeixen teories pròpiament estudiades i publicades sobre aquesta 
qüestió de caràcter actual i d’interès general, amb una problemàtica existent i molt recent, són 
alguns els mitjans de comunicació del Vallès Oriental els que ens permetran establir un punt de 
partida amb prèvies publicacions per a començar a dur a terme la nostra investigació.  
Per a això, és important destacar d’entrada que el projecte d’adequació del carrer d’Anselm 
Clavé i les places de la Corona, Maluquer i Salvador i Perpinyà és una iniciativa d’àmbit local. 
Podríem dir que alhora d’interès comarcal tenint en compte la importància de la ciutat per a la 
comarca, els seus ciutadans i els seus visitants. Per aquest motiu veig interessant fer una primera 
apreciació sobre els mitjans i publicacions que han anat tractant d’alguna manera o altra el tema 
en qüestió al llarg dels darrers anys. Aquí, el caràcter i àmbit locals del tema que ens ocupa 
s’extrapolen als mitjans de comunicació i publicacions que han donat cobertura al projecte. Són 
alguns també els mitjans de cobertura comarcal que se sumen a la llista essent la remodelació 
de “la Carretera” –entre els ciutadans de Granollers es coneixia per aquest nom el carrer 
d’Anselm Clavé ja que, històricament, havia estat la carretera de Barcelona, aquella que unia la 
ciutat amb la capital- uns dels temes principals a tractar en el seu moment.  
Amb això, trobem cobertura principalment de publicacions escrites en paper i de diferent tirada. 
La major part d’aquestes són de caràcter independent, com ara els mitjans digitals AraVallès, 
El9nou, o el Nació Digital. Tot i que també apareixen informacions en publicacions municipals 
com ara el Butlletí Municipal de Granollers que publica mensualment l’Ajuntament de la ciutat 
per als seus ciutadans.  
Trobo interessant fer aquesta distinció entre aquestes publicacions i el seu origen de cara a la 
següent consideració. Totes les publicacions periodístiques actuen al servei d’alguna cosa. Això 
pot ser, per exemple, la idea del rigor de la informació d’actualitat, que pot i hauria anar 
acompanyada de la neutralitat en el seu tractament; els interessos ideològics i econòmics; així 
com el fet d’actuar al servei d’una entitat en concret que es representa. Per aquest motiu, caldrà 
tenir en compte que, partint de la base que les peces actuaran amb la premissa d’informar els 
ciutadans i ciutadanes, cadascun dels mitjans i publicacions ho farà de diferent manera. Per 
començar, donant veu o no a tots els implicats per tenir diferents punts de vista sobre la 
problemàtica. Després incidint en l’aspecte de fer o no valoracions crítiques sobre la mateixa 
problemàtica de la mà de la pròpia publicació. I fins i tot, arribant al punt d’incloure o no 
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informacions que puguin comprometre el bon fer del mitjà, la continuïtat de l’entitat i fins i tot 
els interessos i relacions de les diferents entitats, mitjans o organitzacions implicats.  
En aquest sentit, i concretament amb el tema del paviment, la problemàtica és tractada des dels 
mitjans de comunicació independents i, clar està, les publicacions oficials com ara la revista 
Granollers la ometen.  
Un cop fet aquest incís inicial i ja entrant en matèria de tot allò publicat sobre el projecte 
d’adequació del carrer d’Anselm Clavé i les places que formen part del projecte, el primer que 
trobem és una nota de premsa de l’Ajuntament per a l’adjudicació de la redacció del projecte. 
Titulada “Concurs d'idees per millorar la urbanització i la mobilitat entre la pl. de la Corona i el 
c.de Torras i Bages”, aquesta nota és el punt de partida del projecte i, datada del dia 27 de febrer 
del 2003, informa de l’aprovació inicial de l’expedient licitatori per a l’adjudicació de la redacció 
del projecte. Una redacció que va comptar amb un pressupost de 47.000 € (Ajuntament de 
Granollers, 2003). Aquí em permetré fer un petit incís en referència a la primera publicació ja 
que, per molt que no parli del projecte en sí mateix, una carta a la redacció del diari El9Nou en 
la seva edició en paper del divendres, 2 d’agost de 2002, i escrita per E. Marín, veïna de la plaça 
de la Corona, ja alertava en aquell moment del mal estat de la plaça de la Corona amb les 
següents paraules: “he de manifestar que el paviment de la plaça es troba molt deteriorat, en 
part com a conseqüència del pas dels anys i també de no haver-lo cuidat ni arranjat durant molt 
de temps. S’han produït caigudes de diverses persones grans. Quan plou no se sap per on passar 
i cada dia està pitjor” (Marín, 2002).  
Tornant al concurs, aquest, segons la mateixa nota de premsa, tenia els caràcters públic, ordinari 
i restringit. En la mateixa s’explica que la comissió de Govern establia un màxim de cinc equips 
redactors presentats per al projecte que haurien de passar per un primer pas de consultoria i 
assistència per a la seva redacció. Les diferents propostes serien avaluades per un jurat en segon 
lloc que escolliria la candidatura guanyadora. I, finalment, aquesta última passaria per un segon 
contracte d’assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu. L’Ajuntament de la ciutat 
establia també uns terminis per a les dues fases: la de selecció de les cinc propostes (fins a 
principis d’abril del 2003) i de redacció del projecte per part dels cinc equips tècnics com a màxim 
(fins a tres mesos després de la comunicació de selecció i adjudicació). A més, explicava que les 
diferents propostes haurien de respectar el nucli històric reformat al centre de la ciutat i feia 
una sèrie de consideracions sobre el carrer (com el gran volum d’activitat per exemple) i la seva 
importància econòmica i social per a Granollers (Ajuntament de Granollers, 2003). Així doncs a 
principis del 2003 tenim els primers moviments de cara al que més endavant serà la remodelació 
Pedres de l’Índia a preu d’or per a Granollers   Ernest Conesa Rodríguez 
18 
 
i modernització urbanístiques més importants que ha fet la ciutat de Granollers en aquest nou 
segle.  
10 empreses va ser finalment el total de candidatures presentades. Com hem vist, però, només 
podien passar la primera fase un màxim de 5 equips redactors (Ajuntament de Granollers, 2010). 
D’aquestes cinc candidatures, explica la nota de premsa de l’Ajuntament publicada el 20 de 
novembre del mateix any 2003, la mesa de contractació va escollir com a guanyadora l’empresa 
Zubelzu Fabregat Castro Arquitectes. La mateixa nota de premsa n’assenyalava els motius: 
“L'equip guanyador ha presentat una proposta que reconeix les activitats arrelades a la vida 
ciutadana. Planteja de manera interessant l'organització d'espais, permetent la possibilitat de 
potenciar-ne la utilització ciutadana i les activitats comercials i lúdiques” (Ajuntament de 
Granollers, 2003). 
Abans de continuar però amb el material publicat trobo important fer un petit incís sobre la 
mesa de contractació. L’Ajuntament de La Garriga –municipi de la mateixa comarca del Vallès 
Oriental i també amb gran importància per a la zona- defineix la mesa de contractació com 
“l'òrgan que assisteix a l'òrgan de contractació en els procediments d'adjudicació per les 
diferents contractacions, no menors, que realitza l'Ajuntament de la Garriga” i explica que té les 
funcions de “qualificar la documentació que acredita la personalitat jurídica, la capacitat, i la 
solvència tècnica i econòmica de les empreses que es presenten a les licitacions; obrir les ofertes 
presentades i valorar-les; i proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor del licitador 
que hagi presentat la millor oferta” (Ajuntament de La Garriga, 2016). Aquesta definició podríem 
traslladar-la a l’ajuntament de Granollers i en concret a la fase de selecció de l’equip tècnic 
guanyador del concurs per a l’adequació del carrer d’Anselm Clavé i les seves places.  
Així doncs aquesta mesa de contractació que va escollir el grup ZFC Arquitectes com l’equip 
tècnic guanyador del projecte estava formada per diferents grups representants de la ciutadania 
a Granollers. Aquests eren les associacions de comerciants de la ciutat com ara el Gran Centre 
com a més destacada, l’associació de veïns de Granollers Centre i els grups polítics municipals, 
entre d’altres (Ajuntament de Granollers, 2010).  
D’aquesta mateixa mesa i reunió va sorgir-ne la notícia del mateix diari El9Nou, el dia següent, 
21 de novembre de 2003, amb l’explicació de les bases, deia el mateix alcalde Josep Mayoral, 
del projecte dissenyat per ZFC Arquitectes. Frases com “Granollers transformarà el tram central 
de l’antiga carretera, [...], en un gran passeig arbrat i un paviment al mateix nivell...”; “Josep 
Mayoral diu que el cost no ha estat decisiu a l’hora de triar un projecte o un altre i que l’execució 
final serà d’uns tres milions d’euros”; o “Es pretén posar un paviment de qualitat. Al tram de 
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carrer hi hauria rajoles més aviat grans [...]. A les places, es proposa un paviment de llamborda 
de basalt, més petita i fosca”, assenyalaven algunes idees que encara faltaria concretar i, com 
veiem, lluny del que acabaria resultant  (Villarroya, 2003). 
Tres anys i mig més tard, El9Nou explicava que la reforma de la plaça de la Corona comptaria 
amb un paviment a un sol nivell i restriccions de circulació per a vehicles. A més, feia referència 
a una nova fila d’arbrat i d’altres novetats com zones de contenidors soterrats. Aquí però, la part 
més destacable pel tema que ens ocupa sorgeix d’aquesta oració en relació al paviment: “Els 
arquitectes proposen que el paviment sigui de pedra natural, amb quarsita” (Villarroya, 2007) . 
 
Com ja sabem les obres de la primera fase del projecte a la plaça de la Corona comencen el mes 
de febrer de 2009. Tot i així no és molt el material publicat sobre el projecte des del mateix any 
2003 i fins a mesos abans del començament de les obres. I és que la majoria de publicacions –a 
part de les informacions que acabem de veure del diari El9Nou- provenen de fonts oficials. Això 
és, del Butlletí Municipal de Granollers i també de notes de premsa de l’Ajuntament sobre els 
diferents avenços del projecte durant aquests anys. Aquí podrem anar veient com ja hem fet en 
apartats anteriors i com també observarem en aquest mateix la trajectòria del projecte des de 
la convocatòria del concurs públic fins a l’anunci dels mitjans de comunicació comarcals de la 
planificació d’obres per al primer tram de treballs al carrer.  
Aquesta apreciació, però, no significa res més que l’actualitat de la ciutat en aquells anys passava 
per altres qüestions del moment i que el projecte d’adequació de “la Carretera” continuava 
gestant-se des de l’interior. 
Arribem al mes d’octubre de l’any 2007. El Butlletí Municipal de Granollers en la seva edició 
d’aquell mes publicava un reportatge titulat “El Carrer d’Anselm Clavé s’adequarà en els propers 
anys com a espai per als vianants”. El mateix reportatge explicava que aquest projecte era un 
dels objectius del Programa d’Actuació municipal en la línia de reduir en trànsit i fomentar la 
sociabilitat dels carrers del centre històric. A més, en paraules del regidor d’Obres i Projectes 
Albert Camps al mateix reportatge, per aquell llavors a l’octubre de 2007 s’estava encara 
elaborant el projecte executiu del carrer d’Anselm Clavé i faltava per tant saber-ne el seu 
pressupost.  
Un aspecte que cal tenir molt en compte del projecte i que s’explica a partir de l’aparició del 
regidor de Mobilitat Juan Manuel Segovia en el reportatge és el de les obres integrals. Segovia 
comentava en declaracions que s’incorporarien noves zones de càrrega i descàrrega al centre 
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de la ciutat amb l’objectiu d’abastir la gran illa de vianants (referint-se al carrer d’Anselm Clavé) 
com a una de les moltes accions dins de la remodelació del centre de la ciutat. A més, el mateix 
regidor d’Obres i Projectes afegia que l’adequació del carrer comportaria una actuació a fons 
que implicaria moltes accions en molts àmbits de l’urbanisme. Aquests àmbits eren, per 
exemple, la mobilitat, la xarxa d’aigües, el cablatge de l’enllumenat i la xarxa de gas, entre 
d’altres (Ajuntament de Granollers, 2007).  
Dues notícies del diari El9Nou del 21 de desembre del 2007 i del 25 d’abril de 2008 parlen de les 
principals inversions del pressupost de Granollers i de les subvencions del PUOSC als municipis 
del Vallès Oriental 2008-2012, respectivament. En la primera s’explicava que quatre anys 
després de la convocatòria del concurs d’idees per al projecte, els pressupostos municipals 
destinarien per al següent any 2008 una suma de 75.000 € al projecte (Villarroya, 2007). En la 
segona notícia, com ja hem vist anteriorment, s’explicava que el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) destinava 550.000 euros com a subvenció del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat al projecte d’urbanització del centre (G.N., 2008). 
Aquell mateix dia, però, s’explicava unes pàgines més enllà en el mateix diari que s’havia 
començat l’adequació del refugi antiaeri de la Guerra Civil de la plaça Maluquer i Salvador, que 
acabaria sent un projecte complementari al que ens ocupa (El9Nou, 2008). 
 
En la mateixa tònica de ser les fonts oficials les editores de les primeres publicacions sobre el 
projecte –amb informacions que seguidament recollia el diari El9Nou per als seus articles-, el 9 
de juny de 2008 l’Ajuntament de Granollers publicava una nota de premsa per anunciar la 
posterior roda de premsa de presentació oficial del projecte de “la Carretera”. Allà es convidaven 
els mitjans de comunicació i la ciutadania a acudir el dia següent 10 de juny a la Sala de Plens 
per a assaborir els primers tastets del que seria el projecte més ambiciós de la ciutat en molt de 
temps. L’alcalde de la ciutat, Josep Mayoral, el regidor d’Obres i Projectes, Albert Camps i el grup 
dissenyadors del projecte ZFC Arquitectes assistirien a la presentació com a ponents 
(Ajuntament de Granollers , 2008). L’acte donaria el tret de sortida a d’altres mitjans locals i 
comarcals per començar a informar sobre l’adequació del carrer, tenint així cobertura per part 
de diferents mitjans i obrint el projecte a la ciutadania. 
A partir d’aquesta roda de premsa trobem el Nació Digital amb la notícia “Ja hi ha projecte per 
a l’adequació d’un tram de “la carretera””, del 12 de juny de 2008. Entre d’altres informacions, 
explica que el projecte tindria un pressupost de 4.100.000 euros i que l’objectiu passava per 
començar les obres a principis de l’any següent, el 2009. A més, parlava d’aspectes que ja hem 
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vist fins ara com el del paviment: “Un nou paviment, de pedra natural, d'un únic nivell, 
s’incorporarà, urbanísticament, a aquest eix les places de la Corona, de Maluquer i Salvador i de 
Lluís Perpinyà. Aquest paviment tindrà diferents colors, en funció de l'espai: blau/verd al carrer 
d'Anselm Clavé, marró/xocolata a la plaça de la Corona, colors diversos a la plaça de Maluquer i 
Salvador (amb una composició en forma de catifa davant de la Biblioteca Can Pedrals) i ataronjat 
a la plaça de Perpinyà, segons es preveu en aquest projecte”. El projecte també incorporaria uns 
nous enllumenat, arbrat i mobiliari urbà, tot amb l’objectiu de “reconvertir aquest eix en un 
espai amb prioritat per a la circulació de vianants, per donar continuïtat a les actuacions 
realitzades al casc antic de la ciutat i a l'entorn més proper” (NacióGranollers, 2008).  
L’Ajuntament havia publicat doncs una nota de premsa amb la presentació propera del projecte 
en una roda de premsa, i el Nació Digital recollia els dies posteriors part de la informació que 
s’havia presentat. Tot i així, el Butlletí Municipal de Granollers en la seva edició mensual del juliol 
del 2008 publicava un reportatge sobre el projecte d’adequació de les places i el carrer tractat 
amb molta més profunditat i extensió. Aquest reportatge presentava com a novetats la 
utilització d’un paviment especial amb grans plaques de color negre davant del Museu de 
Granollers que es combinaria amb la resta dels 4 altres colors de pedres per a les diferents parts 
del projecte: blau/verd per al carrer d’Anselm Clavé, marró/xocolata per la plaça de la Corona, 
colors diversos per la plaça de Maluquer i Salvador, i ataronjat per la plaça de Perpinyà. Aquests 
paviments, explica, comptarien amb un tipus de pedra natural de quarsita, “un material resistent 
que permet el pas de vehicles i la programació d’activitats diverses” (Ajuntament de Granollers, 
2008).  
El projecte estava ja dissenyat i redactat per part del grup d’arquitectes Zubelzu Fabregat Castro 
Arquitectes així com presentat per part de l’Ajuntament a la ciutadania. Així doncs, hauria de 
passar poc més de mig any per l’inici de les obres. Fins a aquest punt hem vist el recorregut que 
el propi Ajuntament i els mitjans de comunicació locals i comarcals van anar publicant en relació 
al projecte. A partir de principis del 2009 –recordem, any que comencen les obres- trobem més 
varietat en publicacions de lliure accés que tracten el projecte alhora que comencen a cobrir el 
principi d’alerta d’una nova problemàtica amb les pedres de l’Índia i en general amb el paviment.  
“La plaça de la Corona, primera fase de les obres de la carretera” és el títol de la notícia amb la 
qual l’Ajuntament anunciava, el 26 de gener de 2009, l’inici de les obres del projecte a partir del 
2 de febrer. Una primera fase que, segons s’explica, tindria una durada aproximada de quatre 
mesos i comptaria amb un paviment natural en un sol nivell (això és, sense existència de voreres 
ni esgraons). A més, la notícia parlava d’un “espai únic, amb una filera d’arbres al mig de la plaça, 
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amb nous fanals, contenidors soterrats i zones de jocs infantils i de descans” (Ajuntament de 
Granollers, 2009). Tot cert, però amb un paviment en un sol nivell, desnivellat.  
Unes obres de la primera fase que no tan sols seguirien en marxa un mes després del previst, 
sinó que no haurien acabat encara abans de començar la segona fase de les obres del projecte. 
Així mateix, durant la segona meitat del mes de maig van iniciar-se les obres entre la plaça de la 
Corona i el carrer d’Anselm Clavé fins a l’alçada del carrer Marià Maspons, això és, en un tram 
d’uns 200 metres direcció nord. També en informacions del mateix ajuntament de la ciutat 
(Ajuntament de Granollers, 2009).  
Prop de tres setmanes més tard, el 8 de juny, el mateix diari El9Nou publicava una notícia que 
alertava del retard en la finalització de la primera fase de les obres a la plaça de la Corona. El 
titular deia així: “La nova plaça de la Corona va tard perquè no arriba la pedra de l’Índia”. En 
aquesta s’explicava que el problema amb el subministrament es trobava en la pedra de color 
marronós que anava a la part exterior del paviment, perquè les altres pedres del carrer d’Anselm 
Clavé, recordem, de color blau/verd, provenien d’altres pedreres i ja eren a la ciutat. L’espai 
obriria aquell mateix 15 de juny però sense estar acabat. El peu de fotografia d’una de les dues 
presents en la pàgina de la notícia, on s’aprecien les obres amb el paviment aixecat i un tancat 
de ferro, anunciava la propera obertura al cap d’uns dies del pas de vehicles per accedir a un 
dels carrer adjacents a la plaça. Un paviment del tram sud de la Corona que, com veurem més 
endavant, s’aixecaria per complet al cap de poc temps degut el seu mal estat, amb pedres 
trencades, desnivellades i mal fixades, i principalment causat pel pas de vehicles i camions de 
gran pes (F.P., 2009). El 6 de juliol, el mateix diari informaria de la finalització de les obres a la 
plaça a finals de juliol, tres mesos després del previst (El9Nou, 2009).  
El mateix dia 31 d’aquell mes de juliol, El9Nou alertava de la “polèmica que se sent a la ciutat: 
la pedra de la plaça de la Corona...” El regidor de CiU, Albert Canet, en el ple d’aquella setmana, 
havia preguntat per la rugositat de les pedres de terra, per la perillositat si es relliscava i per la 
necessitat de portar-les des de l’Índia en un moment econòmic com el de crisi. El regidor d’Obres 
i Projectes de l’Ajuntament, Albert Camps, havia correspost les seves inquietuds al·legant que 
havien estat assegurats que el paviment no seria lliscant, que l’exemple venia d’altres ciutats 
com Vitòria, La Seu d’Urgell o Sant Cugat, i que si la pedra provenia de l’Índia era perquè “estava 
en el catàleg de l’empresa d’aquí que la ven i on no constava el país d’origen de la pedra” (J.M., 
2009). Amb el pas del temps, però, s’ha vist i patit que el mateix paviment ha resultat ser lliscant, 
cosa que ha provocat caigudes i posteriors lesions a les persones afectades que, 
malauradament, han estat força.  
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Poques setmanes més tard, el 14 de juliol, s’intervenia el paviment de la plaça amb l’objectiu 
d’allisar-lo i reduir així el risc de caure-hi. En l’apartat “EL TEMA” –del moment, és clar-, el mateix 
El9Nou incloïa dues notícies i un article d’opinió on apareixien les veus de diferents arquitectes 
en relació al resultat final de la plaça i del paviment. En la primera, “Granollers intervé a la plaça 
de la Corona per suavitzar el paviment”, s’explicava que el principal motiu de descontent entre 
la ciutadania eren les irregularitats del paviment pròpies de la pedra utilitzada. Aquí, diu la 
notícia, les fonts municipals no van adonar-se de la rugositat de la pedra fins que va estar 
posada. Una frase alertava un dels problemes que ja hem vist i que continua a dia d’avui: “El 
paviment de la plaça presenta més problemes en els punts d’unió d’algunes pedres amb altres, 
on el diferent relleu d’unes i altres pot donar lloc a desnivells importants.” Altres expressions 
com “des del govern s’admet que algunes persones han tingut ensopegades...” o “La rajola és 
problemàtica...” en són alhora l’evidència (Villarroya, 2009). A més, l’article d’opinió comptava 
amb arguments que també manifestaven el descontent amb el paviment. L’arquitecte Francesc 
Sala explicava que “la concreció i la tria de materials és el problema. Sembla absurd portar de 
tant lluny una pedra semblant a la de les pedreres d’Aiguafreda o d’El Figaró.” Per altra banda, 
l’arquitecte Antoni Codina elogiava el paviment en un mateix nivell i l’objectiu de la restricció 
del trànsit amb excepció de la part sud de la plaça, tot i que afegia que “Desconec si al sector en 
contacte amb Anselm Clavé es permetrà el trànsit. Seria bo evitar-ho” (Villarroya, 2009). Ja en 
la tercera notícia, el diari recollia l’opinió també d’alguns comerciants, com és el cas de la Fàtima 
Andrades, de la botiga Marga, que mostrava el seu descontent: “La pedra petita va costar molt 
de posar i ja he vist com tres persones queien: una dona gran i dos joves” (Beltrán, 2009).  
Arribats a principis de l’any següent, el 2010, s’iniciava la tercera fase en l’últim tram del carrer. 
Dies més tard i un any just després de l’inici de les obres a la plaça de la Corona, el 2 de febrer 
de 2010, la imatge que seguia projectant la plaça era descrit pel diari del Vallès Oriental 
somVallès d’aquesta manera: “Operaris amb armilles reflectants, rajoles aixecades, forats al 
terra, tanques dificultant el passeig dels vianants... Aquest era el panorama de la plaça de la 
Corona de Granollers aquest dilluns 1 de febrer a la tarda, mig any després que l'Ajuntament 
donés per finalitzada la remodelació de l'espai, que va durar mesos.” En aquesta mateixa notícia 
titulada “Continua el nyap a la plaça de la Corona”, el diari explicava que CiU alertava que el 
problema requeia en el paviment, que “no és correcte”, i que “tindrà problemes perquè no està 
preparat per suportar el pas constant de vehicles, i que l’entrada de camions de recollida 
d’escombraries malmetrà el paviment”. A més, es van haver de canviar les jardineres de la part 
sud de la plaça per unes de fusta per no ser “adequades per a un espai públic” (somVallès, 2010). 
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El mateix artista dissenyador granollerí Vicenç Viaplana escrivia un article a principis de febrer 
del 2010 sobre la grisor i la “modernitat forçada” del nou projecte en el diari, que va comportar 
una onada de reaccions i opinions a favor del seu argument amb un grup a Facebook en contra 
d’un “projecte mal fet”, sobretot en relació a l’estètica general i a la dels nous fanals en L i en I 
del carrer en concret (Beltrán E. M., 2010). Al març del mateix any, l’anomenada pedra de l’Índia 
continuava creant polèmica amb moltes peces trencades, deia el SomVallès, deguda la circulació 
de vehicles, que volia reduir-se per part del consistori per evitar-ho (SomVallès, 2010). 
Just abans de donar per inaugurada la reforma de la carretera el 25 de setembre de 2010, amb 
una visita a la ciutat de les autoritats del govern de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, el 
dia abans El9Nou publicava una notícia sobre la transformació de la plaça des del 1932. A més, 
explicava que dos dies enrere encara es retocava el paviment. Unes actuacions que el regidor 
d’Obres i Projectes Albert Camps valorava com a “part dels repassos inherents a qualsevol obra” 
(E.M., 2010). Arribant ara al dissabte 25, quan amb una passejada inaugural amb presència del 
president de la Generalitat, José Montilla; la delegada Territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Barcelona, Carme San Miguel; el president de la Diputació de Barcelona, Antoni 
Fogué; i l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, es donava per enllestida una urbanització de 
prop de 14.230 metres quadrats destinats als vianants (Ajuntament de Granollers, 2010).  
Però la problemàtica continuava present. Amb operaris al carrer i actuacions de la brigada 
d’obres en una imatge que es projectava molt sovint alhora que afavoria el creixent rebombori 
social en vers l’estat del paviment i les conseqüents entrebancades i caigudes dels vianants. Tant 
era així que dos anys més tard, a mitjans d’octubre de 2013, les rajoles del carrer Anselm Clavé 
eren objecte d’uns nous treballs en dues fases per rejuntar les pedres que estaven mal fixades 
a terra i entre elles. És especialment interessant aquest article perquè introduïa un altre factor 
a la problemàtica, la mala qualitat del rejuntat. Un material que segons deia El9Nou havia 
provocat el moviment entre les rajoles. A més, el diari afegia que el pas de vehicles de càrrega i 
descàrrega de botigues i el mercat setmanal malmetien el paviment de la part central del carrer. 
El cost dels treballs, afegia, l’assumia una de les dues empreses constructores deguda la 
desaparició de l’altra  (El9Nou, 2013).  
Tant ha seguit així des d’aquell moment i fins a l’actualitat que, any i mig després, a finals de 
maig de 2015, els alumnes sisè D de primària de l’Escola Pia de Granollers –que es troba a tocar 
de la plaça de la Corona i alhora al principi del passeig, i on precisament jo mateix vaig passar 
quinze anys de la meva infància i adolescència per a la meva educació acadèmica- van enviar 
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una carta al director del diari El9Nou –per ser el principal de la ciutat i, per tant, on es podria fer 
més ressò d’allò que alertaven i demanaven en el seu escrit- que deia així:  
“El perill de les rajoles del carrer Major 
Els alumnes de 6è D de l’Escola Pia de Granollers volem transmetre la nostra opinió sobre 
el mal estat de les rajoles, concretament les del carrer Major perquè alguns de nosaltres 
hem vist alguna situació posa en perill la seguretat dels vianants. 
Volem posar de manifest que hem vist força rajoles desenganxades i que et poden fer 
ensopegar. Això és perillós per la gent que passeja, sobretot per les persones grans i els 
discapacitats, ja que és un carrer molt transitat. D’altres rajoles no tenen una superfície 
plana i això també és perillós per les persones que van amb patinet, bicicleta, patins... 
perquè se’t pot quedar encallada la roda i et pot causar una caiguda, tot provocant 
lesions. Això s’agreuja els dies de pluja ja que fan relliscar amb molta facilitat. En 
definitiva, proposem que uns especialistes ho revisin per evitar tenir aquests greus 















2. Imatge actual d'un operari aixecant les lloses de la plaça de la 
Corona. Imatge d'elaboració pròpia. 




2.5. Entrevista al Redactor en Cap de la secció d’Economia del diari El9Nou en la 
seva edició del Vallès, Joan Carles Arredondo 
El recorregut per les publicacions de lliure accés com els diaris locals i comarcals, les notes de 
premsa i notícies de l’Ajuntament alhora que del Butlletí Municipal en la cerca del material 
publicat sobre el projecte m’havia permès confirmar que les meves idees inicials sobre el mal 
estat del paviment i la problemàtica amb la pedra de l’Índia anaven prou ben encaminades. 
El9Nou havia estat de bon tros el diari que més cobertura havia donat al projecte, considerant-
lo fonamental per a l’opinió pública granollerina. Des dels avenços anteriors a les obres, passant 
per les diverses fases del projecte i cobrint la problemàtica un cop acabats els treballs oficials, 
havia donat veu a la ciutadania perquè opinés sobre el problema, que estava en boca de tothom.  
Per aquest mateix motiu vaig pensar que algú de la redacció podria parlar-me’n una mica més. 
De la problemàtica amb el paviment, de les característiques de les pedres de l’Índia i del per què 
del seu resultat, de la fallida de l’empresa constructora Construcciones y Rebajes Arids, S.A. –
amb qui ja havia intentat contactar i una cerca ràpida per internet m’havia alertat de la seu 
tancament-, i del balanç del projecte, entre d’altres coses.  
3. Les lloses en mal estat al davant del Museu de Granollers. Imatge d'elaboració pròpia. 
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Un matí a la redacció, setmanes abans, m’havia permès establir el que seria el primer contacte 
amb el meu posterior i alhora primer entrevistat. En aquell mateix moment ja havia presentat 
una instància a l’Ajuntament, en l’intent d’obtenir quanta més informació millor, demanant tot 
el material oficial disponible sobre el projecte que, estava ben segur, l’Ajuntament s’havia 
reservat i calia consultar. Però això vindrà més endavant. El cas és que en Joan Carles Arredondo 
i jo havíem quedat una estona a mig matí d’un dimarts de principis de març per parlar del 
projecte. En Joan Carles no sabia ben bé quin era l’objectiu de citar-lo, ningú ho havia fet fins 
llavors per parlar de la reforma de la “Carretera”. Jo tampoc en tenia l’objectiu gaire clar. 
Esperava que el redactor en Cap de la secció d’Economia em donés alguna clau per a començar 
amb la segona fase de la meva investigació, suposo.  
Plaza de los Caídos. En Joan Carles va explicar-me que després del franquisme, la plaça va 
recuperar el nom bàsicament perquè la gent relliscava i les imatges seguidament després solien 
acabar amb la gent que relliscava a terra. Però, com hem vist, la gent continuava relliscant anys 
després. Vaig preguntar-li per la pedra, pels concursos d’adjudicacions, per la constructora i pel 
cas de projectes amb paviment semblant en ciutats com Sant Cugat, Vitòria o La Seu d’Urgell. 
Això només pel simple fet que, setmanes abans a la redacció, m’havien conduït directament a 
ell assegurant-me que si volia parlar amb algun expert en el projecte ell era la millor font. Però 
no va poder ajudar-me amb l’aspecte més dedicat a l’obra, el paviment i la pedra.  
Per altra banda, en Joan Carles havia fet un seguiment exhaustiu dels resultats que havia tingut 
el projecte en relació als aspectes social, econòmic i cultural. Explicava, fent una valoració del 
mateix, que la urbanització de la carretera havia tingut èxit però que havia comportat alhora 
certs efectes negatius col·laterals. Més activitat al passeig, més volum de negocis i un canvi de 
centre neuràlgic de la ciutat de la plaça de la Porxada al carrer d’Anselm Clavé van ser alguns 
dels aspectes que va destacar. Per contra, les grans cadenes havien optat pel carrer per on 
passen, explica, 90.000 persones diàries, cosa que havia anat en detriment dels botiguers locals. 
Per l’augment dels preus dels lloguers, les constants ofertes de compra per part de les grans 
cadenes de tèxtil, calçat i perfumeries i per la falta de relleu generacional dels propietaris per 
continuar amb els seus negocis de tota la vida. La “Carretera” havia passat a formar part dels 
millors carrers comercials de Catalunya i havia agafat el relleu de la plaça de la Porxada com a 
“zona Premium” de la ciutat de Granollers.   
“Tenim el risc de morir d’èxit”. En paraules d’Amadeu Barbany, deia en Joan Carles, ideòleg de 
la illa de vianants, entrant en matèria dels resultats intangibles després del projecte. Per a 
Barbany, afegia, la urbanització de la carretera era l’intent de tornar el centre de la ciutat a la 
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ciutadania, deixant enrere els cotxes. Ara, en paraules d’en Joan Carles, la “Carretera” s’havia 
convertit en un negoci immobiliari i alhora un “niu de ZARA’s”, referint-se a la gran quantitat de 
locals que el gegant del tèxtil Inditex té en propietat al carrer d’Anselm Clavé (ANNEX 2).  
 
2.6. Segona fase de consulta documental en publicacions amb accés restringit 
Dies després de l’entrevista amb en Joan Carles seguia esperant resposta de part de 
l’Ajuntament. Havien passat setmanes des que havia presentat la instància, a principis de gener, 
sol·licitant tot el material disponible sobre el projecte. Una primera visita a la quarta planta del 
número de 7 del Carrer de Sant Josep, on s’ubica l’àrea d’Obres i Projectes dins de l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania m’havia deixat entreveure que no estaven gaire acostumats a rebre 
visites com la d’aquell matí. Després d’asseure’m amb dos dels responsables de l’àrea per acabar 
presentant-me, explicant el motiu de la meva visita i fent-los la meva sol·licitud, vaig alertar que 
la meva presència havia arribat al punt d’incomodar-los i que el procés que hauria de tancar-se 
amb tota la documentació que demanava a la meva disposició acabaria sent llarg i dificultós.  
Tant és així que, setmanes després de presentar la instància i alhora haver-me quedat clar que 
tot el material s’hauria d’anar a buscar primer a l’Arxiu Municipal per ser posteriorment filtrat, 
seleccionat i recopilat abans de proporcionar-me’l, vaig presentar-me de nou a la quarta planta 
de l’OAC. Tenia clar que havia de seguir insistint per molt que no sabés quin material 
m’acabarien oferint. Alguna cosa em deia que, de ben segur, acabaria trobant algun tipus 
d’informació rellevant per a la meva investigació, tot i que sabia que els arxius haurien passat 
un primer filtre de documentació no disponible de consulta –per incloure dades personals dels 
implicats en el projecte- i un segon filtre d’arxius que directament no volguessin posar a la meva 
disposició.  
La instància no havia arribat a les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament. De fet, ni ells 
mateixos sabien què havia passat pel camí. Vaig optar per demanar-los de nou que tractessin de 
fer la gestió el més abans possible, ja que el temps començava a tirar-se’m a sobre. Durant 
aquells dies havia començat a contactar amb els arquitectes que van formar part de l’última fase 
del concurs de redacció del projecte alhora que amb l’empresa constructora de l’obra, per tal 
d’avançar d’alguna manera en la meva investigació mentre esperava la documentació de 
l’Ajuntament. L’únic que va respondre’m va ser l’arquitecte barceloní Salvador Matas qui s’havia 
presentat conjuntament al concurs amb el seu soci Mateu Aregay. Del seu disseny i la seva 
entrevista en parlarem més endavant. 
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Així doncs, a principis d’abril se’m notifica que el material ja està preparat a l’OAC per a la meva 
consulta. Aquesta documentació oficial compta amb un requisit que no havia contemplat: no 
podia sortir de l’Ajuntament. L’entrevista amb en Salvador ja estava concertada per la tarda del 
mateix dilluns 9 d’abril, al seu despatx del carrer Còrsega de Barcelona. La consulta d’aquesta 
documentació a continuació es va fer entre els matins del dia 9 i el posterior 10 d’abril, en una 
sala de reunions de la 4a planta corresponent a l’Àrea d’Obres i Projectes de l’Ajuntament. 
2.6.1. Documentació oficial propietat de l’Ajuntament de Granollers 
El meu objectiu principal de la consulta de la documentació oficial sobre el projecte propietat 
de l’Ajuntament girava sobretot al voltant de la tercera hipòtesi que m’havia plantejat al principi 
de la investigació. A part de la cerca d’informació relacionada amb les pedres de l’Índia, més que 
sobre una possible mala execució de l’obra, els meus esforços van centrar-se en alertar algun 
tipus de possible irregularitat en el procés de gestació del projecte, prèvies a l’execució final de 
l’obra. Per a fer-ho, els documents que havia de consultar principalment eren, per una part, 
aquells relacionats amb el concurs i l’adjudicació de la redacció del projecte i, per altra, les bases 
del concurs i l’adjudicació del contracte d’obres. Dins de tota la documentació que se’m va 
facilitar des de l’Ajuntament, la major part d’expedients estaven relacionats més amb els 
aspectes burocràtics i acords entre l’Ajuntament i la direcció de l’obra per a dur a terme els 
diferents passos del projecte, que no pas en la pròpia matèria de cadascun d’aquests passos. 
Així doncs, per exemple, les bases del concurs per a l’adjudicació de la redacció del projecte no 
formaven part d’aquest material, ni molts dels aspectes que havia demanat en la meva instància 
setmanes abans tampoc apareixien per enlloc en tota aquella gran quantitat de documentació.  
Clars exemples eren l’expedient de l’1 de desembre de 2007 per a l’”Adjudicació del contracte 
de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Projecte d’urbanització del c/Anselm 
Clavé (executiu)” del 2007; l’expedient 28/8 (és a dir, el número d’expedient 28 corresponent a 
l’any 2008) per a l’”Aprovació inicial del Projecte d’obra ordinària d’adequació de la Plaça de la 
Corona i del carrer d’Anselm Clavé (incloses les places de Josep Maluquer i Salvador i Lluís 
Perpinyà)”, o l’expedient també 28/8 per “Aprovar el Pla de Seguretat i Salut relatiu al Projecte 
executiu d’adequació del carrer d’Anselm Clavé i la plaça de la Corona”, entre d’altres. Aquests 
primers arxius comptaven en gran part amb contractes signats i altra documentació oficial 
signada per les diferents parts implicades en el projecte, sobretot, la direcció tècnica de l’obra 
(ZFC Arquitectes), la constructora (CYRARIDS-COBRA, U.T.E.) i el representant de la corporació 
local, el senyor Xabier Acosta Ferrer (precisament un dels dos homes amb qui m’havia reunit 
dues vegades a la 4a planta de l’OAC per a demanar-los la documentació que sol·licitava a 
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l’Ajuntament). En aquests tres expedients anteriors estaven desglossades i perfectament 
especificades les quantitats de diners invertits per a cada actuació. Per la redacció del projecte 
a ZFC Arquitectes, un total de 29.756,43 €; per al pressupost total del projecte un a xifra rodona 
de 4.100.000 €; i per al pressupost d’adjudicació de l’obra per a CYRARIDS-COBRA, U.T.E., una 
suma de 3.444.000 € (ANNEX 3).  
També vaig poder accedir al procediment de valoració de les diferents proposicions de les obres 
del projecte en l’expedient amb nom “Iniciar l’expedient licitatori del contracte d’obres relatiu 
al Projecte d’obra ordinària de la plaça de la Corona i el carrer d’Anselm Clavé [...]”, dins el qual 
s’establien correctament els criteris d’adjudicació del contracte d’obres a l’empresa 
constructora. En aquest mateix apareixien les fonts de finançament del projecte en l’”Informe 
sobre el finançament de projectes”. D’aquests 4.100.000 € del total del projecte, l’aportació 
municipal havia estat d’un total de 2.325.000 € (1.100.000 € el 2009 i 1.225.000 € el 2010), 
mentre que la resta de fonts de finançament relatives a les subvencions i altres van comptar 
amb uns imports de 775.000 € per part del Conveni del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i la Direcció General de Carreteres, 550.000 € per part del PUOSC i 450.000 € 
de la Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis (ANNEX 4). Finalment, però, en l’acta de 
recepció de l’obra del 3 de març de 2011 s’especificava –a part de dir-se que s’havia comprovat 
que l’obra estava en bon estat- que l’import total del pressupost executat havia acabat sent de 
3.557.858,37 €, 112.365.93 € més que l’originari pressupost d’adjudicació per a l’obra, ja que 
faltaven 4.590,38 € per executar del total del pressupost del projecte executat (ANNEX 5).  
També havia fet un repàs intensiu a les diferents certificacions de l’obra, en total 18, que 
comprenien les diverses actuacions que havien conformat el projecte des del seu inici i fins a la 
liquidació total de l’obra, el febrer del 2011.  
Per al tema que ens ocupa, el de la problemàtica amb el paviment del projecte, en el propi arxiu 
que contenia el “Projecte Executiu d’Adequació del Carrer Anselm Clavé” s’explicava, entre 
moltes altres dades que ja hem vist fins ara, la justificació de la tria del paviment utilitzat, la 
procedència d’aquesta pedra i s’adjuntava un document de sis pàgines on es presentaven els 
assajos fets a les pedres que es proposaven des de la direcció de l’obra. Per una banda, s’havia 
optat per la utilització de “pedra natural de mides diverses i gruixos variables en funció del 
trànsit rodat previst”. Aquest tipus de pedra escollida seria “quarsita de color i composicions 
diferents segons el lloc on vagi”. Per altra, deien, “la pedra serà de la cantera Eurobogar o similar, 
amb característiques de porositat, resistència a la flexo-compressió, color, etc., similars”. 
L’estudi de les pedres, per la seva part, estava signat pel Geòleg director de l’Àrea de Mecànica 
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del sòl, del Departament de Mineralogia i Petrologia de la Universitat del País Basc, Jesús del 
Castillo (ANNEX 6). 
 
2.7. Entrevista a l’arquitecte Salvador Matas 
La fase de consulta de la documentació anterior sobre el material publicat del projecte propietat 
de l’Ajuntament va durar dos dies. El mateix dilluns 9 d’abril i el següent 10 d’abril. Part dels 
informes que hem vist, per tant, corresponen a la consulta del dia 10. Per aquest motiu, 
l’entrevista concertada per la tarda al despatx de l’arquitecte Salvador Matas va comptar amb 
informació que ja tenia d’anterior i amb aquella nova procedent de la consulta de la 
documentació oficial d’aquell mateix matí al OAC, sobretot referent als termes econòmics i de 
contractacions del projecte. Possiblement també perquè llavors tenia en ment, com a principal 
eix de la meva investigació, el trobar algun tipus d’irregularitat en el projecte més que en el de 
centrar-me en la pròpia pedra o en una mala execució de l’obra.  
En sortir de l’OAC i tornant cap a casa per a acabar de preparar l’entrevista amb en Salvador vaig 
trobar-me amb una nova actuació de manteniment de l’Ajuntament, en ple centre del carrer 
d’Anselm Clavé. Aquest cop la partida de manteniment era més visible, comptava amb més 
personal i ocupava un espai més ampli que del normal. Dos vehicles, uns 6 operaris i un espai 
relativament important com per obstaculitzar una part del pas del carrer era la imatge que es 
projectava. Vaig decidir parar-m’hi. No podia deixar córrer l’oportunitat que se m’havia 
presentat de parlar amb algun dels operaris que estaven reparant el paviment, pel simple fet 









4. La brigada d'obres canviant el morter. Imatge d'elaboració pròpia. 












Vaig demanar pel cap de la unitat. En Ramon, amb títol d’Oficial de la Brigada d’Obres de 
l’Ajuntament de Granollers, va sorprendre’s en veure’m tan extremadament interessat en la 
problemàtica i en l’actuació que estava fent la brigada aquell matí. Vaig treure la llibreta i vaig 
apuntar alhora que preguntava al Ramon. “El problema està en el morter utilitzat”. Un tipus de 
morter de calç, deia, de mala qualitat per a suportar el pas dels vehicles. Segons en Ramon, el 
pas dels camions de càrrega i descàrrega, de manteniment, de neteja, d’escombraries i d’altres, 
i especialment el volum de vehicles present els mercats dels dijous feien que el paviment es 
mogués. Això, afegint precisament la utilització d’un morter que no fixava bé les pedres a terra, 
permetia que sobretot l’aigua i d’altres condicions meteorològiques es filtressin i retractessin el 
morter. Aquesta situació s’anava agreujant poc a poc, i les pedres s’acabaven trencant i 
provocant el mal estat del paviment.  
L’actuació d’aquell dilluns de la brigada d’obres consistia en canviar el tipus de morter de calç a 
un altre tipus, el ciment cola. “L’Ajuntament prefereix anar substituint que fer un pla 
d’actuació”, continuava, perquè l’anterior tipus de morter era molt més barat que el nou 
producte que estaven afegint al paviment per adequar-lo a la realitat del carrer i al volum de 
trànsit que hi circula.  
 
El cas és que aquella mateixa tarda vaig presentar-me al despatx d’en Salvador del carrer 
Còrsega de Barcelona amb tota la informació que tenia, més aquella obtinguda a l’OAC el mateix 
matí i les declaracions que m’havia fet l’oficial de la brigada d’obres de l’Ajuntament –en Ramon, 
5. L'actuació d'aquell matí al carrer d'Anselm Clavé. Imatge d'elaboració pròpia. 
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que de fet no va voler obrir-se del tot a parlar per por a sortir malparat, negant-se fins i tot a dir-
me el seu cognom-.  
La proposta d’en Salvador i del seu soci Mateu per a la redacció del projecte era senzilla, austera 
i sobretot continuista amb la “solució correcta, austera, seriosa i funcional” que havia estat la 
remodelació de l’antic casc antic, en paraules del mateix arquitecte. “No es tractava de fer res 
diferent, perquè precisament les intervencions al carrer han de tenir un caràcter integrador en 
la ciutat i han d’estar pensades en l’ús que s’hi donarà” (ANNEX 7). 
En relació al paviment, el disseny del seu projecte perseguia la intenció de continuar amb el 
mateix paviment i les mateixes directrius del casc antic. “Combinàvem dos paviments, la 
llamborda granítica petita de 10x30 centímetres i una peça de 30x30 centímetres de formigó. 
Ambdues, amb un grossor de 8 centímetres. Són materials que funcionen correctament per 
qualsevol tipus de pas de persones i trànsit perquè, per un costat, tenen gruixos importants i 
son durs, i per altre, tenen una dimensió petita cosa que, d’alguna manera, fa que les juntes 
permetin una mica de flexibilitat perquè la peça no es trenqui.” Sobre l’ús de la quarsita, afegia, 
que d’entrada li semblava un tipus de paviment insegur per a un passeig de vianants per on 
passen vehicles pesats, i amb molta més facilitat per trencar-se per ser un tipus de pedra natural 
que no pas el que recomanava la seva pròpia experiència, com ara lloses de formigó o 
granítiques.  
A més, en Salvador també em va parlar sobre el morter de calç que m’havia explicat en Ramon. 
“M’estanya que hi hagi un morter de calç a sota perquè és un morter tou que es fa servir en 
cobertes, façanes..., llocs on el fred, el Sol i la temperatura li demana molts moviments. Ara, un 
paviment per on han de passar vehicles ha de ser, per una banda, o molt flexible i per tant cal 
que no s’hi posi gairebé morter o, per altra banda, molt rígid i molt fixe amb morters de ciment 
i unes juntes especials.”  
També vam fer un repàs per la part més econòmica i de costos del projecte. Vaig plantejar-li un 
desglossament dels costos del projecte que havia extret del mateix document propietat de 
l’Ajuntament, on s’hi especificaven partides com l’execució material, els imprevistos, el 13% de 
despeses generals sobre el pressupost de l’execució material, el benefici industrial sobre el 
mateix pressupost d’execució material i l’IVA. Tot va quadrar-li exceptuant la xifra total, els 
4.100.000 € del pressupost del projecte, a la que va respondre: “Difereix bastant del nostre 
projecte. O ens vam equivocar nosaltres a la baixa, o els altres van anar molt a l’alta. Estem 
parlant que estem a l’any 2003, i em sembla un pressupost molt alt.”  
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2.8. Entrevista a l’Enginyer en Materials i Doctor en Enginyeria de la Construcció 
per la Universitat Politècnica de Catalunya, Diego Fernando Aponte 
Hernández 
L’arquitecte Salvador Matas havia alertat un gran pressupost per al projecte final que diferia 
molt de la quantitat establerta pel seu disseny i el del senyor Aregay. Alhora, s’havia sorprès en 
saber que la pedra utilitzada per a les places i el carrer d’Anselm Clavé era la quarsita. Un tipus 
de pedra natural molt resistent però alhora també amb moltes més possibilitats a trencar-se i 
exfoliar-se per les seves pròpies característiques. En canvi, ells havien optat per altres tipus de 
pedres més “segures” a l’hora de pavimentar el projecte. 
Era clar que necessitava l’opinió d’un expert en materials per parlar sobre el projecte i 
concretament del paviment entre la plaça de la Corona i el carrer de Torras i Bages –que 
comprenia el carrer d’Anselm Clavé i les places de Perpinyà i de Maluquer i Salvador-. Aquest 
expert o experta m’ajudaria a valorar l’estat del paviment i del carrer i, sobretot, la utilització de 
la quarsita per al terra. Una trucada al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Catalunya, a través de la Janina Gómez del Departament de Comunicació i Premsa del Col·legi, 
va permetre’m posar-me en contacte amb la Dra. Marilda Barra Bizinotto, professora del 
departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Vam 
tractar de concertar una entrevista amb la Marilda però les agendes ocupades d’ambdós ens 
van fer optar per canviar d’entrevistat: el professor Diego Fernando Aponte Hernández, enginyer 
en Materials i Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya. 
El professor Aponte i jo vam quedar el primer dimecres de maig al matí al seu despatx, el 112 de 
l’Edifici B-1, al Campus Nord de la UPC a Barcelona. Durant en contacte previ a la pròpia 
entrevista, el professor m’havia demanat algun tipus de registre visual per poder alertar en 
imatges la problemàtica amb el paviment. Vaig passar-li algunes de les fotografies que havia fet 
del carrer, el paviment i les pedres de l’Índia durant els mesos d’investigació. En algunes d’elles 
també apareixien brigades d’obres de l’Ajuntament actuant al carrer i reparant les lloses 

















Volia tenir tot el material disponible que em pogués sol·licitar durant la nostra reunió i per això 
vaig presentar-m’hi amb tota la documentació de l’Ajuntament sobre el projecte, les 
informacions que tenia amb més anterioritat i les imatges que li havia passat dies enrere. Vaig 
fer-li una breu introducció sobre el meu projecte de periodisme d’investigació i la problemàtica 
present amb el paviment de la carretera i les places.  
“Una quarsita no forma això.” Va ser el primer que em va dir el professor en tornar a veure les 
imatges. En aquell moment, però, el professor Aponte va decidir ajudar-se del coneixement de 
la seva companya, la Geòloga i Doctora en Enginyeria de la Construcció per la UPC, Susanna 
Valls, que es trobava en el despatx a tocar (ANNEX 8).  
“Sí, sí, ja sé. És el que posen a tot arreu. També a Sant Cugat. De l’Índia dius que van portar-la? 
Com si no en tinguéssim aquí. Una roca quarsítica mai et donarà descamacions o exfoliacions. Si 
és quars pur, mai tindrà aquests problemes. Jo crec que aquesta pedra és artificial. No hi ha res 
com que em portis la roca aquí i l’examinem. Així veurem si és quars realment amb un àcid”, va 
comentar la Susanna en veure les imatges del paviment del carrer. “Deuen haver posat el nom 
de quarsita en un sentit comercial”, va comentar la Doctora Valls (ANNEX 9).  
Dins d’aquesta documentació de l’Ajuntament que havia recopilat i portat al despatx del 
professor Aponte apareixia l’informe petrogràfic de les pedres utilitzades en el projecte. Un 
informe que vam analitzar al seu despatx. “Aquí, aquí. Diu, segons l’informe petrogràfic la roca 
es classifica com una calcària margosa”, llegia el professor. L’informe, que formava part del 
6. Un operari treballant en una llosa al carrer d’Anselm Clavé. Imatge d'elaboració pròpia. 
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document “Adequació de la plaça de la Corona i del carrer d’Anselm Clavé (incloses les places 
de Josep Maluquer i Salvador i de Lluís Perpinyà). PROJECTE EXECUTIU” incloïa, diu el mateix 
arxiu, “assajos fets a cada una de les diferents famílies de pedres quarsítiques.” “Ostres, és 
evident. Això no és una quarsita. Per a fer un paviment la utilització d’aquesta pedra és 
totalment incongruent. Mai faràs servir un carbonat, una calcària. Són roques que l’aigua les 
exfolia, amb una duresa nul·la. Marga, a més? Això és una pedra de molt mala qualitat. La marga 
és una argila, un material poc compactat. Està formada per làmines i en el moment que entra 
una mica d’aigua aquestes làmines es separen i la roca s’exfolia”, va afegir seguidament la 
Doctora Valls.  
També vaig plantejar al professor en aquella reunió la problemàtica amb el morter que m’havia 
explicat dies enrere en Ramon com a Oficial de la Brigada d’Obres de l’Ajuntament de Granollers. 
Dins d’un dels documents oficials de l’Ajuntament, en el pressupost del projecte, es presentava 
la descripció de cadascun dels materials utilitzats en la obra. En la secció de paviments, tant en 
la Fase I (la plaça de la Corona) com en la Fase II (el carrer Anselm Clavé incloses les places) 
s’explicava que la pedra es col·locava amb un morter mixt amb mescla 1:2:10. En termes de 
mescla, va explicar-me el professor, aquests números significaven les quantitats dels productes 
que van en cada mescla de morter. L’1 és la quantitat de ciment, el 2 la quantitat d’aigua o 
d’additiu, i el 3 la quantitat de sorra. O quantitat de ciment, quantitat de calç i quantitat de sorra, 
per el mateix ordre. “Es tracta d’un morter pobre, i la resistència del morter no és suficient per 
suportar les càrregues.” La professora Valls, per la seva part, va explicar-me que “la utilització 
d’un morter de calç d’unió en un tipus de paviment com aquest és incongruent. A més, una 
pedra quarsita no ha de tenir cap problema per aquest tipus de paviment. Ara bé, si és una 
calcària llavor sí. A més, pel que veiem en les imatges, el paviment està desnivellat i per aquest 
motiu la gent s’entrebanca i cau.”  
En aquesta mateixa línia, l’entrevista em va permetre alertar un nou problema en el paviment. 
El professor va assegurar que hi havia un tercer error partint de la visualització de les imatges. 
“Està clar que hi ha un tercer error de col·locació i, per tant, d’obra. Al col·locar el morter, si 
aquesta acció no es fa anivellada, les càrregues poden acabar fracturant la pedra.”  
A tot això, sobre el resultat final de l’obra, el professor Aponte va assegurar que les 
responsabilitats haurien de ser, per una part, del contractista –és a dir, l’empresa constructora-
, per haver utilitzat una pedra que les tenia totes per no ser una quarsita –com sí que demanava 
el projecte- i, per altra part, a la persona que accepta l’obra en representació de l’ajuntament, 
per haver acceptat l’obra amb aquests errors que, clar està, s’han anat agreujant amb el pas del 
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temps i, sobretot, de vehicles de gran càrrega. En relació al preu del projecte, el professor va 
concloure dient que “si has pagat un milió d’euros hauria de ser una obra molt ben feta. Tota 
obra s’entrega amb un manteniment mínim de garantia. Ara bé, si s’ha pagat un milió d’euros 
només en paviment i al dia següent de l’entrega final s’ha de començar el manteniment, aquest 
pressupost no es justifica.”  
 
2.9. Entrevista al Cap de Projectes de l’empresa constructora Construcciones y 
Rebajes Arids, S.A., Eduard Solà Isern 
En sortir de l’entrevista amb el professor Diego Aponte i també gràcies a les explicacions de la 
geòloga Susanna Valls vaig poder establir tres possibles errors en el projecte. El primer, el canvi 
de pedra o la utilització d’un tipus de pedra que no era quarsita a la Fase II del projecte. El segon, 
el tipus de morter utilitzat, pobre i amb poca capacitat per suportar grans càrregues. I el tercer, 
un defecte d’obra que provocava el desnivell entre les pedres.  
Així doncs vaig presentar-me al Classic Cafè de Granollers –que es troba precisament a la plaça 
de la Corona- aquella mateixa tarda per parlar amb el cap de projectes de l’empresa 
constructora, l’Eduard Solà.  
Després de parlar de manera introductòria sobre l’empresa i el càrrec que tenia dins la mateixa 
l’Eduard, vaig preguntar-li sobre la naturalesa de les pedres analitzades, presents en l’informe 
petrogràfic, que diferia del tipus de pedra sol·licitat per projecte. “Vam posar la pedra que se’ns 
demanava en el projecte. [...] El projecte, en la partida de pressupost, ens demanava una pedra 
que provenia d’un lloc que li posaven un nom com si fos una cantera. Allò no era una cantera, 
sinó que era un proveïdor del País Basc o de Navarra, bàsicament un majorista de pedra. 
Indagant, vam saber que aquest majorista portava la pedra de l’Índia. [...] Vam contactar amb 
ells, vam demanar pressupost per subministrar-nos la pedra, i paral·lelament vam demanar 
pressupost a dos majoristes més. La pedra utilitzada en el projecte era un model molt concret 
que venia de l’Índia. Vam exposar a la direcció facultativa el pressupost d’aquests diferents 
proveïdors i, entenent que com a adjudicataris de l’obra podíem comprar el material on 
volguéssim mentre es posés el mateix material que es demanava a projecte, vam continuar 
endavant.” A més, va acceptar-me que la pròpia empresa constructora no sabia com era la pedra 
fins que va arribar aquí. “Nosaltres vam veure unes especificacions tècniques, després vam 
veure uns models de pedra, vam confirmar que les pedres que s’havien de portar eren aquelles 
i es van portar cap aquí. Se’ns va avisar de que les pedres tindrien irregularitats i a partir d’aquí 
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es va mirar que complissin amb les toleràncies que s’exigien per normativa. Les irregularitats 
que hi ha no són cap exageració” (ANNEX 10). 
En relació al morter, l’Eduard va assegurar-me que el contractista l’havia canviat per un tipus de 
morter M-7,5 amb una sitja. Sobre la problemàtica amb el morter, va afegir que l’M-7,5 era un 
morter de qualitat que s’havia canviat precisament per evitar problemes. Uns problemes que, 
deia, sí que van trobar-se amb el material del rejuntat per la plaça de la Corona, de la marca 
Pavifix, que “va sortir defectuós fins al punt que la resta de l’obra no es va fer amb aquest 
material.” A la problemàtica amb el moviment de les pedres, la mala fixació a terra i el desnivell 
va comentar que “és pel tipus de pedra”, una pedra que s’exfolia i que ella mateixa té 
irregularitats. "És impossible una planimetria amb les juntes.” Sobre el tipus de trànsit que pot 
suportar la pedra i el morter, va excusar-se dient que “això ja és un càlcul d’enginyeria en el que 
no et puc ajudar.” 
També vaig preguntar a l’Eduard per les responsabilitats de l’obra i l’estat en el que es va rebre 
en l’acta de recepció. “Si van signar l’acta de recepció de l’obra és perquè van acceptar el 
projecte com a acabat. El tema de les irregularitats de la pedra són pròpies de la pedra. No es va 
utilitzar una pedra prefabricada que et ve totalment llisa o una pedra granítica que et ve a tall 
de serra. En relació a aquesta pedra, en el seu dia es va parlar de les seves irregularitats.” Aquí, 
va afegir que l’única cara bona que tenia la pedra era la dels talls del perímetre perquè “eren els 
únics que es feien a tall de serra.”  
Ja cap al final de l’entrevista l’Eduard va fer una petita crítica a la pròpia execució de l’obra. La 
plaça de la Corona no havia quedat bé. “A part del rejuntat, possiblement ens hauríem d’haver 
tancat de banda en no permetre el trànsit de vehicles abans dels temps que nosaltres haguéssim 
cregut convenients. Això no va passar ni tan sols ho vam proposar.” Recordem que la part sud 
de la plaça es va aixecar al poc temps després d’enllestir-se per la mala qualitat del rejuntat i el 
pas de vehicles, especialment en un tram on es feien girs per accedir als carrers adjacents a la 
plaça.  
Vaig preguntar-li també pel preu del projecte i de les pedres. Un milió d’euros per la partida en 
paviments dels més de tres milions i mig d’euros per al pressupost d’execució. Veient-ne el 
resultat obtingut finalment, havia de tenir alguna explicació. “Tot el contrari. Vam buscar una 
alternativa a la pedra de la plaça de la Corona, que és la peça de Tagamanent. El preu de compra 
era el doble. És el que et dic, el preu de projecte et marca un preu molt econòmic, i l’únic lloc on 
es podia comprar aquesta pedra és fora. Qualsevol pedra nacional, el preu és molt més elevat.”   
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2.10. Entrevista a la Geòloga i Doctora en Enginyeria de la Construcció per la 
Universitat Politècnica de Catalunya, Susanna Valls del Barrio 
L’Eduard m’havia comentat que el problema residia en la pròpia naturalesa de la pedra escollida 
per projecte. La mateixa empresa constructora havia canviat el morter demanat en el pressupost 
per un morter més consistent, i sobre l’execució de l’obra només havia fet referència a un error 
a la plaça de la Corona.  
L’empresa constructora havia comprat les pedres a un altre proveïdor diferent d’Eurobogar, que 
era el proposat per projecte. Totes procedents de l’Índia i, en principi, amb les mateixes 
característiques que la quarsita necessària per a pavimentar el carrer.  
La Geòloga i Doctora en Enginyeria de la Construcció per la UPC, Susanna Valls, m’havia 
comentat en un primer contacte que portés mostres de les pedres per analitzar-les i saber 
exactament de quin tipus de pedra es tractava. A més, també havia comentat que desglossaríem 
l’informe petrogràfic present en l’arxiu oficial de l’Ajuntament. Així doncs, a mitjans de la segona 
setmana de maig vaig presentar-me al seu despatx per analitzar les mostres. 
“La part de l’informe de control de qualitat de producte del projecte no hi és en la seva totalitat, 
es tracta d’un informe petrogràfic per microscòpia òptica de transmissió i estudi de propietats 
mecàniques i físiques de la roca. I la part de microscòpia no hi és, només estan les conclusions 
definint la roca com roca calcària margosa.” Aquí, deia, faltava la part de les propietats 
mecàniques de la roca amb un estudi per microscòpia. A més, afegia que l’informe presentava 
incongruències en els valors d’absorció de la pedra, que “donaven 0,06% i després en la part 
final del informe que es parla de la conclusió de resultats el valor final d’absorció passa a ser 
3,17%.” Al seu entendre, faltaven fulles o part de l’informe per concloure amb la caracterització 
o anàlisi petrogràfic de la roca o paviment (ANNEX 9).  
En baixar al laboratori soterrat de l’edifici B-1 del Campus Nord de la UPC a la Zona Universitària 
per analitzar les mostres, el primer que vam fer va ser un trencament a les dues mostres 
presents, per una part a la Fase I del projecte (el que és la plaça de la Corona) i, per altra part, a 
la Fase II del projecte (el carrer d’Anselm Clavé i les places de Maluquer i Salvador i de Perpinyà). 
Les places, però, també incloïen altres combinacions de colors de pedra. “Al fer un tall fresc dels 
trossos es veu a simple vista que hi ha dues tipologies de roques. Una ràpidament es veu que és 
una calcària bastant compacte i gens exfoliada o estratificada i no es visualitzen les margues. En 
canvi l’altre roca de coloració granatosa es veu ben cristal·litzada i granular i d’alta duresa.”  
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A més, vam dur a terme una prova per descartar tipologies de roques entre carbonats o roques 
calcàries de les roques silicatades o quarsítiques. Aquesta prova va consistir en posar gotes 
d’àcid (HCI) a les dues mostres per veure la seva reacció. Per una part, la mostra corresponent a 
la Fase I del projecte no va fer cap tipus de reacció amb l’aplicació de l’àcid. “La roca de coloració 
granatosa i que ja a simple vista és molt diferent a la roca calcària no ha reaccionat gens amb 
l’àcid, no ha mostrat efervescència i per tant no és un carbonat i de ben segur es tracti d’una 
roca silícica, tipus quarsítica”, va apuntar la professora Valls. Per altra, la mostra corresponent a 
la Fase II del projecte sí que va reaccionar amb l’àcid produint una efervescència. “Quan una 
roca tipus calcària pren contacte amb un àcid aquesta es destrueix, el carbonat és descompost i 
per tant fa una efervescència. Aquesta mostra no és quars perquè mai reaccionaria amb l’àcid. 
Això és un carbonat de calç, perquè reacciona amb l’àcid.” 





7. Mostres de les pedres del projecte abans de la 
prova amb l'àcid. Imatge d'elaboració pròpia. 
8. Part de la pedra corresponent a la Fase II del 
projecte abans d'aplicar l'àcid per veure'n la reacció. 
Imatge d'elaboració pròpia. 




Tot i així, la professora Valls va assegurar que seria necessari un estudi petrogràfic, per a 
caracteritzar les mostres, que hauria de comptar amb “una identificació visual per lupa, un 
anàlisis petrogràfic per microscòpia òptica i una difracció de raigs X per veure quin minerals les 
formen.” Un estudi que rondaria els 350 € de cost, entre la visualització per lupa, la làmina 
petrogràfica prima resultant de la microscòpia òptica, i la difracció, essent aquests dos últims 
passos de bon tros els més elevats en cost.  
“Aquí, per tant, hi ha un problema perquè en una part sí que s’ha complert el que diu el projecte 
de l’obra, i per l’altra no. Amb la mostra que ha reaccionat pots fer la prova de posar-la amb 
aigua i veure si s’expandeix. Visualment veig poca marga, però no és el més adequat per a fer 







9. La professora Susanna Valls a punt d'aplicar l'àcid a 
la primera mostra. Imatge d'elaboració pròpia. 
10. Mateixa perspectiva d'imatge. Col·locant la 
mostra per a l'aplicació de l'àcid. Imatge d'elaboració 
pròpia. 
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2.11. Conclusions del projecte de periodisme d’investigació 
Sortint de l’entrevista amb la geòloga Susanna Valls i gràcies a la prova que vam fer aplicant àcid 
a les dues mostres de pedres vam poder resoldre els dubtes sobre les pedres utilitzades en el 
projecte. Així doncs, la investigació, des de la primera consulta documental sobre el material 
publicat del projecte, passant per les diferents entrevistes i la consulta documental dels arxius 
de l’Ajuntament, per acabar determinant la naturalesa de les pedres amb les mostres gràcies a 
la prova de reacció, havia arribat al punt en què podíem establir una sèrie de conclusions que 
responien a l’origen de la problemàtica amb el paviment. Les conclusions extretes són les 
següents: 
1. La pedra utilitzada a la plaça de la Corona correspon a un quars i, per tant, compleix 
amb la pedra sol·licitada per la direcció d’obra en el projecte executiu. Per altra banda, 
la pedra utilitzada en la Fase II del projecte, que correspon al carrer d’Anselm Clavé i les 
seves places (que inclouen alhora pedres amb d’altres tonalitats) és una calcària, un 
carbonat de calç i, per tant, no correspon al tipus de pedra sol·licitada en el projecte.  
2. El projecte va comptar amb alguns materials de mala qualitat per a dur a terme un 
paviment per a un passeig de vianants com és el cas de la plaça de la Corona i el carrer 
d’Anselm Clavé i les seves places. Aquests materials de mala qualitat són, per una part, 
el rejuntat de la plaça de la Corona que va provocar molts problemes presents encara 
avui dia i, per altra, la pedra calcària utilitzada en la Fase II, molt poc recomanada per a 
un paviment per a un passeig per als vianants. 
3. L’execució de l’obra va ser insatisfactòria a la plaça de la Corona, i els resultats en són 
visibles actualment, amb la presència de moltes de les lloses mal fixades a terra, 
trencades i desnivellades. 
4. El pas de vehicles amb gran volum de càrrega malmet a ritme molt preocupant el 
paviment del projecte. Aquest fet, afegit al rejuntat a la plaça de la Corona que és de 
mala qualitat, fa que les lloses de la plaça es moguin i estiguin desnivellades i trencades, 
per molt que la pedra sigui d’alta duresa. En el cas de la pedra calcària de la Fase II del 
projecte, el pas dels vehicles i el gran volum d’activitat especialment els dijous de mercat 
també malmeten el paviment, que alhora s’exfolia amb el contacte amb l’aigua per la 
pròpia naturalesa de la pedra utilitzada. 
5. La pedra de l´Índia i el seu preu econòmic han acabat sent l’objecte d’una 
problemàtica real en el paviment del projecte més important d’obra pública a la ciutat 
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de Granollers en la darrera dècada. Les constants actuacions al carrer de la brigada 
d’obres i dels serveis de manteniment, a més del rebombori social, la indignació i el 
malestar en relació amb el paviment del projecte han acabat produint costos econòmics 
i alhora intangibles molt més elevats del que s’establia en el pressupost del projecte.  
6. No es descarta algun tipus d’irregularitat en el procés de canvi de proveïdor de la 
pedra de l’Índia, per haver estat finalment un tipus de roca calcària la que es va col·locar 
en la Fase II del projecte i no un tipus de roca quarsítica com s’establia en el disseny del 
mateix.  
Així doncs, a partir d’aquestes conclusions i de la investigació feta al llarg d’aquests mesos 
l’objectiu final del projecte de periodisme d’investigació recau en l’elaboració d’un article 
alertant de l’origen i les causes de la problemàtica amb el paviment del projecte. Aquest article 
tindrà la intenció de ser publicat al diari El9Nou, en la seva edició del Vallès Oriental.  
 
2.12. Proposta de noves línies de recerca 
En l’escrit per al diari El9Nou es plantejaran els problemes amb el rejuntat a la plaça de la 
Corona, la vertadera naturalesa de la pedra de l’Índia de la Fase II del projecte, la mala execució 
de l’obra en el primer tram i l’afegida problemàtica amb el pas de vehicles de gran càrrega que 
malmeten el paviment al llarg del tram entre la plaça de la Corona i el carrer Torras i Bages. A 
més, es posarà en evidència el “cost” que ha comportat la pedra per a la ciutat i s’explicarà el 
canvi de proveïdor decidit pel contractista a l’hora d’importar la pedra des de l’Índia.  
Tot i així, la investigació no es dona per acabada sinó que continuen presents certes incògnites 
exemptes de resposta relacionades amb el projecte, que continuarien donant resposta a la 
vertadera problemàtica amb el paviment. Aquestes futures línies d’investigació passen pels 
següents punts:  
1. Una possible entrevista amb la direcció tècnica de l’obra demanant una justificació 
per a les pedres utilitzades, la seva procedència i la vertadera naturalesa de la pedra de 
la Fase II del projecte que ha resultat ser un tipus de pedra calcària i no un quars com es 
demanava en el disseny del mateix.  
2. Una possible entrevista amb els diferents grups polítics, sobretot amb el PSC que va 
iniciar el projecte i amb el PDeCat (antigament CiU) que va alertar dels problemes amb 
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la utilització de la pedra i dels materials per la seva fixació al paviment, posant sobre la 
taula els resultats obtinguts de la investigació i demanant-los valoracions. 
3. Una possible anàlisi del mateix tipus de paviment present en d’altres ciutats com Sant 
Cugat, La Seu d’Urgell o Vitòria, tractant de buscar diferències i similituds amb l’estat del 
paviment present a la ciutat de Granollers. 
4. Una possible realització de l’estudi petrogràfic en les seves tres fases per determinar 
perfectament la naturalesa de les pedres utilitzades en el projecte d’adequació. 
5. Una possible anàlisi de les composicions del morter utilitzat en el projecte per a 
determinar la seva capacitat de resistència, especialment amb els vehicles de gran 
volum de càrrega. 
Així doncs, encara queda camí per recórrer i certes preguntes a les quals manquen respostes. 
Aquestes entrevistes, l’estudi petrogràfic i l’anàlisi del morter del projecte configuren possibles 
futures línies de continuació de la investigació de la problemàtica amb el paviment del Projecte 
d’Adequació de la plaça de la Corona i del carrer d’Anselm Clavé (incloses les places de Josep 
Maluquer i Salvador i de Lluís Perpinyà). Amb els resultats obtinguts d’aquestes noves línies 
d’investigació es podria determinar l’elaboració d’un nou projecte, com ara un documental 
audiovisual que comptés amb un repàs a la problemàtica des del seu moment i fins a l’actualitat, 
recollís les conclusions presents en l’article resultant del primer projecte de periodisme 
d’investigació, i inclogués les noves informacions resultants de les diferents línies de recerca 
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ANNEX 2: Entrevista al Redactor en Cap de la secció d’Economia del diari El9Nou en la seva 
edició del Vallès, Joan Carles Arredondo 
Pregunta: 16 mesos d’obres i des de la finalització de les mateixes la problemàtica amb el 
paviment del carrer d’Anselm Clavé i les places que conformen el projecte d’adequació del 
centre per als vianants continua fins a dia d’avui. Què s’ha fet malament? 
El que està clar és que hi ha lloses aixecades al paviment, tant a la plaça de la Corona com arreu 
del carrer Anselm Clavé. Que a més, rellisquen. Si em permets una anècdota, durant el 
franquisme la plaça de la Corona havia tingut un monument dedicat als soldats caiguts d’Àfrica, 
amb els noms de la gent del Vallès que havia mort al Marroc. A la plaça li deien la Plaza de los 
Caídos. Tot i així, l’anècdota està en el fet que el mal estat del paviment de la plaça havia 
provocat tantes caigudes i entrebancs que des del saber popular va començar a anomenar-se 
Plaza de los Caídos o Plaça dels Caiguts precisament per aquest últim motiu. Sembla que avui 
dia i des de fa anys, l’antic problema de la plaça no s’ha resolt.  
P: Per què creus que van portar pedres de l’Índia? Calia realment?  
Si no m’equivoco, la reforma parteix d’un concurs d’idees en el que van participar despatxos 
d’arquitectes. Aquests estan obligats a que els resultats siguin els esperats, i segurament perquè 
es complís correctament el seu disseny, les pedres havien de ser aquelles. Probablement no calia 
que fossin aquestes però si el projecte guanyador és aquest, s’hauran d’utilitzar aquestes 
pedres. Probablement no calia fer un projecte guanyador amb pedres de l’Índia.  
P: Aquestes pedres, quin problema tenen? 
Ho desconec totalment. Tinc l’anècdota de la recuperació del nom de la plaça dels Caiguts anys 
després del franquisme perquè efectivament la gent relliscava i queia. Percebo que vuit anys 
després encara s’estan fent actuacions al carrer, no sé exactament per què. Això és visible en 
aquesta actuació i en d’altres del centre. Que tindran uns costos que entenc que formaran part 
de les partides de manteniment de l’Ajuntament.  
P: L’empresa constructora es troba en suspensió de pagaments. Per un costat van haver-se de 
fer càrrec del pagament de remodelació de la part sud de la plaça de la Corona, quan van 
assegurar que els seus tècnics havien alertat del problema amb els materials de l’Índia, de la 
mala qualitat dels elements de subjecció així com de les presses de l’Ajuntament per inaugurar 
la plaça amb menys d’un mes per la Festa Major de 2009... Què passa amb tota aquesta 
situació? 
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M’imagino que l’empresa constructora no està en suspensió de pagaments per l’obra de 
Granollers, perquè van ser moltes les que van caure en aquesta situació en els primers anys de 
la crisi. De tota manera, com que no conec els termes de l’adjudicació, si hi va haver demora en 
l’entrega de la plaça de la Corona probablement no és un tema reprovable a l’Ajuntament sinó 
a l’empresa constructora. Si el promotor de l’obra volia l’obra lliurada en un moment 
determinat, entenc les presses. Una altra cosa és que això després tingués efectes col·laterals. 
Que en tot cas provenen de no complir el calendari.  
P: Quin paper hi tenen a veure l’associació de veïns de Granollers Centre? 
Al diari ens arribaven queixes de persones que residien al centre abans. Poques, perquè al centre 
hi viu entre un 1 i un 2 per cent de la població. La particularitat del projecte era atraure més gent 
al centre, per molt que després hi hagi hagut coses que l’han dispersat. Activitat cultural? Al 
carrer sí, però si vols crear un centre urbà animat, t’has deixat perdre quatre sales de cine sense 
comptar els antics Oscar. Això et donava vida.  
És veritat que ara als estius hi ha més vida. Però no s’ha aconseguit el treure els cotxes del centre 
i que guanyessin els vianant tractant de donar més ambient quan es tanquen les persianes. 
Penso que aquest és un objectiu no aconseguit.  
P: L’Ajuntament destina una part del pressupost de manteniment a la reparació places i 
carrers. Cada setmana veiem operaris al Carrer Major canviant lloses i millor que no parlem 
de l’estat del paviment quan plou. Es preveu algun tipus d’actuació al respecte de cara al futur? 
En general, la conversió de la carretera en zona de vianants ha estat positiva. S’ha aconseguit 
l’objectiu que buscava que Granollers tingués més gent, més activitat, més animació... Hi ha 
determinats efectes col·laterals, probablement no esperables, que li baixen la nota. Jo, 
personalment, crec que ha estat positiva. Si preguntéssim a la gent si voldrien que tornessin a 
passar cotxes pel centre, la majoria de respostes serien que no.  
Per contra, pel carrer hi passen 90.000 persones diàries. L’Amadeu Barbany, el propietari de 
Barbany (la botiga de roba al carrer Anselm Clavé), precisament un dels ideòlegs anys enrere del 
projecte de convertir la carretera en un passeig per als vianants, deia una frase que dóna molt a 
pensar. “Tenim el risc de morir d’èxit”. En gran part és el que ha passat. Amb la instal·lació de 
les grans cadenes de tèxtil, perfumeria i d’altres grans marques com Intecat iStore (del grup 
Apple), la fisonomia del centre ha anat canviant i els botiguers de tota la vida van anar perdent 
els seus negocis. Per la pujada dels lloguers a uns nivells desorbitats; perquè les grans cadenes 
feien ofertes constants als propietaris per quedar-se amb els seus locals; i perquè el relleu 
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generacional no els ha acompanyat amb els seus tradicionals negocis. Ara la “Carretera” és un 
negoci immobiliari i “niu de ZARA’s”. 
Ja no per volum d’habitants, perquè estem en 17ena posició en tota Catalunya, però per la 
importància de la localització i del volum de negocis a la ciutat, les grans cadenes feien proves 
del seus models comercials en una ciutat mitjana a Granollers. Després els preus es van disparar, 
i avui dia Granollers té un preu de lloguer més car que ciutats com Terrassa, i probablement 
Sabadell. Per això mateix va ser bo alhora pel sector immobiliari.  
Una altra cosa és si entréssim en l’execució de l’obra. El concepte era bo, i fins i tot el tema de 
la pedra no era previsible, ni tampoc aquest fet de portar els grans grups multinacionals a una 
ciutat com la nostra. A mi, per exemple, el resultat final no és el que m’agradaria. M’agradaria 
veure el comerç de sempre ben aposentat en un entorn top.  
Si em permets una última anècdota, una altra mitjana franquícia amb un gran negoci de 
sabateria diu que dos dels millors carrers de Catalunya són la Rambla de Reus i la “Carretera” de 
Granollers aquí a Granollers. Aquest conegut que tenia un establiment en el que abans era la 
“zona Premium”, al voltant de la Porxada, diu que des que es va transformar el carrer d’Anselm 
Clavé en zona per als vianants, la zona Premium va canviar de localització per trobar-se, ara 
clarament, en aquest carrer.  
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ANNEX 3: Apunts extrets de la consulta sobre els tres arxius propietat de l’Ajuntament de 
Granollers 
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ANNEX 4: Informe sobre el finançament del projecte 
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ANNEX 5: Acta de recepció de l’obra 
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ANNEX 6: Informe petrogràfic 
 
























Pedres de l’Índia a preu d’or per a Granollers   Ernest Conesa Rodríguez 
61 
 
ANNEX 7: Entrevista a l’arquitecte Salvador Matas 
Pregunta: El 2003 se celebra un concurs públic per a la redacció del projecte executiu del 
Projecte d’Adequació de la plaça de la Corona i del carrer Anselm Clavé (incloses les places de 
Maluquer i Salvador i Perpinyà) de Granollers. Una iniciativa per a fer el carrer per als vianants 
i fomentar l’eix comercial principal de la ciutat, alhora en els aspectes sociocultural i lúdic. Un 
dels cinc projectes finalistes és el seu, que presenta juntament amb el seu soci Aregay. En què 
consisteix la seva proposta? 
Vam intentar seguir amb la idea de transformar una de les principals vies de Granollers, 
longitudinal, en una zona per als vianants. Aquest era el repte que calia resoldre des del punt de 
vista urbanístic. La nostra proposta es basava molt en intentar donar una solució austera i 
senzilla, molt basada en el tractament dels paviments tenint en compte l’actuació d’anys abans, 
és a dir, la urbanització per als vianants del casc antic de Granollers.  
A part, hi havia altres reflexions de segon ordre com ara el respecte d’una asimetria del casc 
antic amb el costat eixample, amb dos paviments que es trobaven, i d’altres temes com l’arbrat, 
l’enllumenat i el mobiliari urbà. La idea principal, però, va ser intentar fer un disseny molt senzill, 
amb pocs elements, que pogués servir per recosir tot el que es va fer en el casc antic de 
Granollers. 
No volíem renovar ni fer una cosa totalment diferent. Ja que hi havia una cosa iniciada, volíem 
portar a la “carretera” aquest mateix llenguatge urbanístic.  
P: Les bases del concurs tenien requisits en relació al paviment? I en relació als pressupostos? 
Crec que no. Sempre et diuen en els concursos que respectis l’entorn en el que estàs. Quan ens 
proposem un nou disseny per un projecte, el que solem fer és anar al lloc i tractar d’entendre 
l’entorn, la gent, etc. Per a nosaltres, l’actuació d’abans ja estava bé i era correcta. Per què 
l’havíem de canviar doncs? La nostra reflexió va ser aquesta i vam intentar mantenir el mateix 
paviment i les mateixes directrius que d’alguna manera respiraven el casc antic. A més, nosaltres 
crèiem que s’havia de fer alguna actuació en els carrers adjacents al projecte que anaven a parar 
a les places i a Anselm Clavé. En quant als pressupostos, no recordo cap limitació ni requisits.  
P: Quin tipus de paviment van decidir utilitzar per al disseny del seu projecte? 
Combinàvem dos paviments. La llamborda granítica petita, de 10x30 centímetres, combinada 
amb una peça de 30x30 de formigó, ambdues amb una grossor de 8 centímetres. Són materials 
que funcionen correctament per qualsevol tipus de pas de persones i de trànsit perquè, per un 
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costat, tenen gruixos importants i son durs, per altre, tenen una dimensió petita cosa que, 
d’alguna manera, fa que les juntes permetin una mica de flexibilitat perquè la peça no es trenqui.  
P: En relació amb l’arbrat, enllumenat i mobiliari urbà, com es presentava el seu disseny? 
Molt de memòria, els fanals eren de no gaire alçada. De manera ordenada, un enllumenat 
modern sense LED, d’uns 4-5 metres com a molt. Puntualment, a les peces, hi havia punts de 
llum més alts amb projectors per donar un altre tipus de llum en aquests espais més alts.  
En relació al sanejament no ho recordo. I amb el mobiliari urbà vam pensar en bancs situats 
estratègicament seguint unes línies al paviment que conformaven unes juntes de pedra 
basàltica, volcànica, no sempre paral·leles, per marcar unes directrius per recolzar el mobiliari 
urbà.  
Amb la recollida d’escombraries vam proposar un sistema soterrat. Ara ho proposaria diferent 
perquè hem tingut algun problema que altre al llarg d’aquests anys. Amb aquest sistema es crea 
una brutícia a sota del les bústies que costa molt de netejar i provoca males olors.  
P: Un projecte totalment integrador dins de la fisonomia del carrer i el principal eix de la ciutat.  
Volíem donar continuïtat a una solució que per nosaltres era correcta i que s’havia iniciat amb 
el casc antic de Granollers. Quan es troba una solució correcta, austera, seriosa i funcional, s’ha 
de seguir. Està molt bé que quan passes per una ciutat trobis una empremta. No es tracta de fer 
cada carrer diferent.  
P: Creus que va ser un concurs net? 
Vull pensar que sí. No tinc cap element per pensar que no.  
P: Quin pressupost es van fixar per al seu projecte? 
Amb IVA inclòs del 16%, 2 milions i mig d’euros. El pressupost comptava amb grans capítols 
d’obres: enderrocs, moviments de terra, sanejaments, paviments... 
P: Recordaria les altres propostes d’Eduard Bru, Jordi Nebot, Joaquim Rosell i ZFC Arquitectes? 
El respecte professional fa que no tinguem contacte amb els altres concursants.  
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P: ZFC Arquitectes pressuposta el seu projecte executiu en 4 milions 100 mil euros. Amb un 
projecte que canvia la fisonomia del carrer des del paviment i passant per l’enllumenat, la 
jardineria i els aspectes de mobiliari integradors. Veu el pressupost descabellat? 
Home difereix bastant del nostre projecte. O ens vam equivocar nosaltres a la baixa, o els altres 
van anar molt a l’alta. Estem parlant que estem a l’any 2003, i em sembla un pressupost molt 
alt.  
P: D’aquests 4.100.000 €, gairebé 3.000.000 € estan destinats a l’execució material. Més de 
27.000 € als imprevistos, gairebé 400.000 € en concepte del 13% com a despeses generals 
sobre el pressupost de l’execució material, més de 175.000 € en concepte de benefici industrial 
sobre el mateix pressupost de l’execució material, i més de 560.000 € en concepte del 16% 
d’IVA sobre tots els pressupostos anteriors. Quadren els números aquí? 
No vull entrar en temes de preus. Igualment, aquests 4 milions d’euros em sembla un pressupost 
molt alt.  
P: ZFC Arquitectes proposa un tipus de paviment amb pedra quarsita. Un tipus de pedra 
rugosa, amb irregularitats, molt utilitzada en paviments exteriors amb molts bons resultats 
segons els experts. Tot i així, la pedra en qüestió ha provocat el descontent general de la 
ciutadania i la imatge d’operaris al carrer des del primer moment que va finalitzar l’obra fins 
a dia d’avui, reparant i reemplaçant pedres trencades i mal fixades per noves. Per una banda, 
l’oposició al govern de la ciutat i els tècnics de la constructora ja van alertar de que tant la 
pedra com els materials utilitzats per a la seva subjecció al paviment no eren de qualitat i que 
mai quedarien les lloses ben fixades a terra, però per altra banda l’Ajuntament va assegurar 
que aquest tipus d’obra ja havia funcionat bé a d’altres ciutats com Sant Cugat i Vitòria. Què 
n’opina al respecte? Calia portar aquesta pedra de la Índia? 
És un tema complex. Em falten dades per saber quin tipus de quars proposaven, quin tipus de 
duresa tenia, quines dimensions... Així d’entrada, un tipus de paviment d’un carrer per on han 
de passar vehicles, molts d’ells de gran pes, ha d’anar amb pedres molt segures. En el sentit de 
que han de ser de dimensió petita, gruixudes, amb molt bona base, i un molt bon material a la 
subbase. Per la nostra experiència, sempre anem a buscar molta qualitat en aquest tipus de 
paviment, si pot ser amb lloses de formigó o granítiques. D’entrada, un tipus de paviment de 
quars fa bastanta por, perquè és una pedra natural i té moltíssima més facilitat de trencar-se.  
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P: Avui mateix he trobat aquesta imatge d’operaris al carrer. He parlat amb en Ramon, oficial 
de la brigada d’Obres de l’Ajuntament de Granollers. Em comentava que, ja no tant de cara a 
les pedres, el problema resideix en la utilització del morter de calç, que assegurava que és de 
mala qualitat. Trobem morter de calç en tot el passeig, cosa que provoca que milers de peces 
estiguin mal fixades i trencades. En Ramon comentava que el problema estava en el trànsit de 
vehicles per l’illa de vianants, que havien anat fent malbé el paviment, aixecant les lloses i fent 
que es filtrés l’aigua. A qui li hauríem de demanar responsabilitats, si El9Nou alertava el 14 de 
setembre de 2009 que fonts municipals admetien que no se’n van adonar que el paviment 
seria tant rugós i tindria aquests problemes fins que no va estar posat? 
M’estranya que hi hagi un morter de calç a sota perquè és un morter tou que es fa servir en 
cobertes, en façanes, llocs on el fred, el Sol i la temperatura li demana molts moviments. Ara, 
un paviment per on han de passar vehicles ha de ser, per una banda, o molt flexible i per tant 
no s’hi posi gairebé morter o, per altra banda, molt rígid i molt fixe amb morters de ciment i 
unes juntes especials. Amb tot el respecte professional hauríem de tenir moltes més dades per 
fer una valoració més a fons.  
P: El dissenyador de Granollers Vicenç Viaplana va publicar un article a El9Nou el 19 de febrer 
de 2010 on feia referència al projecte amb paraules com “Imagina’t un Granollers amb + -
color”, “crítica grisor”, “modernitat forçada” en relació als fanals i a la imatge del carrer en 
general. Es va crear un grup a Facebook com a crítica i forma de sacseig social. A més, el propi 
Viaplana deia “Per a aquest projecte hi va haver un concurs de projectes, que considero 
perillosos. Et pots trobar que tots els projectes que concursin siguin poc interessants”. La 
solució deia, passaria per fer “un concurs restringit i així t’assegures que qui es presenta t’ho 
farà bé. Què n’opines sobre aquesta darrera frase i en general sobre el projecte de ZFC 
Arquitectes amb la seva modernització fracassada? 
He passat pel carrer un cop acabada l’obra. Amb el màxim respecte, penso que l’obra no és 
correcta, perquè precisament les intervencions al carrer han de tenir un altre caràcter molt més 
integrat a la ciutat i pensades en el seu ús. A Granollers, s’havia de comptar amb el passeig per 
a l’ús dels vianants i les diferents activitats que s’hi farien. Tot això ha d’anar d’acord amb tota 
la resta de l’entorn. Quan vaig veure el projecte acabat, el que em va sorprendre més van ser 
els fanals. Quan veus un element de mobiliari urbà que sobresurt de la resta, alguna cosa passa. 
Més val que la vista s’autodireccioni a les façanes dels edificis, als aparadors, etc. El carrer al 
final, ha de ser correcte i no s’ha de notar, perquè vol dir que és discret. A Granollers, per tant, 
no és el que ens trobem.  
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ANNEX 8: Entrevista a l’Enginyer en Materials i Doctor en Enginyeria de la Construcció per la 
Universitat Politècnica de Catalunya, Diego Fernando Aponte Hernández 
Pregunta: La remodelació del centre de la ciutat de Granollers va comptar amb un paviment 
directament arribat de l’Índia i es va utilitzar un tipus de pedra natural que, des d’un primer 
moment, va provocar molta indignació entre la ciutadania així com moltes caigudes i 
entrebancs. Un tipus de pedra quarsita que té com a característiques la rugositat, el desnivell 
i l’alta propensió a trencar-se, entre d’altres. Aquest és l’aspecte que mostra el centre 
actualment i des de l’entrega de l’obra el 2009. Què me’n podria dir al respecte? 
Una quarsita no forma això. Segons l’informe petrogràfic la roca es classifica com una calcària 
margosa (comenta el professor mentre té a les seves mans l’informe sobre la pedra utilitzada 
en el projecte).  
P: En una de les actuacions del servei de manteniment de l’Ajuntament, un oficial de la brigada 
d’obres em va comentar que el problema requeia en l’ús del morter de calç per a la base del 
paviment, això és, el material que subjecta la pedra. L’oficial deia que aquest tipus de material 
no estava preparat per suportar el pas de vehicles amb grans càrregues.  
Pot ser que la resistència de la roca no sigui l’especificada i falli per càrregues puntuals. A més, 
si hi ha un morter que no és suficientment resistent per a suportar les càrregues, les pedres 
poden acabar movent-se i trencant-se.  
P: Aquí tenim el pressupost amb la descripció del morter utilitzat.  
Aquí veiem com en tots els apartats diu el mateix. Col·locació amb morter mixt de mescla 1:2:10 
elaborat a obra amb formigonera. Aquests números signifiquen les quantitats dels productes 
que van a la mescla pel morter. L’1 és la quantitat de ciment, el 2 la quantitat d’aigua o d’additiu, 
i el 3 la quantitat de sorra. O quantitat de ciment, quantitat de calç i quantitat de sorra, pel 
mateix ordre.  
S’hauria de veure si en el pla de treball es va dir que s’havia d’utilitzar aquest morter. Si és un 
altre morter el que es va posar finalment, per aquest costat no s’està complint llavors i la 
resistència del morter no és suficient per a suportar les càrregues. A més, si en el projecte et 
diuen que s’ha d’utilitzar pedra quarsita per al paviment, mentre que l’informe petrogràfic et 
diu que la roca no és una quarsita sinó que és una calcària margosa, tenim mala qualitat tant en 
la pedra com en el morter.  
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Amb la visualització de les imatges, està clar que hi ha un tercer error de col·locació i, per tant, 
d’obra. Al col·locar el morter, si aquesta acció no es fa anivellada, les càrregues poden acabar 
fracturant la pedra.  
P: A qui podríem demanar responsabilitats llavors? 
Al contractista, l’empresa constructora. Si es fa un canvi de material, el contractista ha de 
sol·licitar el canvi i argumentar-lo. Per exemple: aquesta pedra no la podem aconseguir, podem 
agafar aquesta altra? També podríem demanar responsabilitats a la persona que accepta l’obra 
en representació de l’ajuntament i de la ciutat, per haver-la acceptat en aquestes condicions.  
P: Veient en el resum del pressupost que es va gastar, només en concepte de paviments, un 
total d’1 milió d’euros dels més de 3 milions i mig que va costar l’execució de l’obra, li quadra 
la imatge que projecta avui o que hauria de projectar el carrer amb el pressupost que es va 
utilitzar? 
Si has pagat un milió d’euros hauria de ser una obra molt ben feta. Tota obra s’entrega amb un 
manteniment mínim de garantia. Ara bé, si s’ha pagat un milió d’euros només en paviment i al 
dia següent de l’entrega final s’ha de començar el manteniment, aquest pressupost no es 
justifica. No es pagaran després grans quantitats de diners per a mantenir una cosa que ha de 
tenir un manteniment mínim de 5 anys.  
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ANNEX 9: Entrevista a la Geòloga i Doctora en Enginyeria de la Construcció per la Universitat 
Politècnica de Catalunya, Susanna Valls del Barrio 
Pregunta: La remodelació del centre de la ciutat de Granollers va tenir un paviment arribat 
directament de l’Índia. Es va utilitzar un tipus de pedra natural que des del primer moment va 
provocar moltíssima indignació entre la ciutadania i moltes caigudes i entrebancs. La pedra 
era quarsita i aquestes són algunes imatges de l’estat actual del carrer. Què em podria dir a 
respecte? 
Sí, sí, ja sé. És el que posen a tot arreu. També a Sant Cugat. De l’Índia dius que van portar-la? 
Com si no en tinguéssim aquí. Una roca quarsítica mai et donarà descamacions o exfoliacions. Si 
és quars pur, mai tindrà aquests problemes. Jo crec que aquesta pedra és artificial. No hi ha res 
com que em portis la roca aquí i l’examinem. Així veurem si és quars realment amb un àcid. Si 
no reacciona és quars, si reacciona amb l’àcid és carbonat. Ha de ser una roca amorfa per la 
primera visualització que fem.  
Això té tota la pinta a felsita. Amb això fem una dissecció i ens dóna una gran quantitat de silici. 
El que passa és que deuen haver posat el nom de quarsita en un sentit comercial, però això no 
és quars real, sinó que ha de ser una silícia amorfa. Igualment la duresa d’aquestes roques és 
altíssima. Per què està trencada en descamacions? Això és una reacció amb l’aigua.  
P: La brigada d’obres de l’Ajuntament em va comentar que la problemàtica venia del morter 
del calç utilitzat per fixar les pedres a terra.  
La utilització d’un morter de calç d’unió en un tipus de paviment com aquest és incongruent. A 
més, una pedra quarsita no ha de tenir cap problema per aquest tipus de paviment. Ara bé, si és 
una calcària llavor sí. A més, pel que veiem en les imatges, el paviment està desnivellat i per 
aquest motiu s’entrebanca i cau.  
P: L’informe diu que la roca es classifica com una calcària margosa.  
Ostres, és evident. Això no és una quarsita. Per a fer un paviment la utilització d’aquesta pedra 
és totalment incongruent. Mai faràs servir un carbonat, una calcària. Són roques que l’aigua les 
exfolia, amb una duresa nul·la.  
Marga, a més? A més, això és una pedra de molt mala qualitat. La marga és una argila, un 
material poc compactat. Està formada per làmines i en el moment que entra una mica d’aigua 
aquestes làmines es separen i la roca s’exfolia.  
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(Al cap d’uns dies, en tornar al seu despatx, amb l’informe en mà i les mostres de les pedres) 
P: Aquí tenim l’informe petrogràfic Susanna. Què podem dir-ne sobre les pedres?  
La part de l’informe de control de qualitat de producte del projecte no hi és en la seva totalitat, 
és tracta d’un informe petrogràfic per microscòpia òptica de transmissió i estudi de propietats 
mecàniques i físiques de la roca. I la part de microscòpia no hi és, només estan les conclusions 
definint la roca com roca calcària margosa. 
Per a concloure aquesta classificació petrogràfica falta la part de l’estudi per microscòpia. En 
quant a la part de propietats físiques la capacitat d’absorció no és escandalosament alta com ho 
seria en una marga, per tant, sí en una calcaria lleugerament margosa, com indica un valor de la 
capacitat d’absorció de 3,17%. 
No obstant, en el informe hi ha una incongruència en els valors de l’absorció en una part del 
informe donaven 0,06% i després en la part final del informe que es parla de la conclusió de 
resultats el valor final d’absorció passa a ser 3,17%. 
Podem dir que aquest informe d’estudi no es troba correctament en tota la documentació del 
projecte, al nostre entendre hi ha incongruències importants. Falten fulles o part de l’informe 
per concloure amb la caracterització o anàlisis petrogràfic de la roca o paviment. 
(Baixant al laboratori i fent un cop de martell a les mostres per veure les seves 
característiques) P: Què veiem gràcies a aquests talls en les mostres?  
Al fer un tall fresc dels trossos es veu a simple vista que hi ha dues tipologies de roques. Una 
ràpidament es veu que és una calcària bastant compacte i gens exfoliada o estratificada i no es 
visualitzen les margues. En canvi l’altre roca de coloració granatosa és veuen ben cristal·litzada 
i granular i d’alta duresa. 
P: Amb aquests talls podem dir clarament què són aquests tipus de roques? 
No, necessitaríem d’un estudi petrogràfic complet. Per fer una caracterització ens caldria fer: 
una identificació per lupa, un anàlisis petrogràfic per microscòpia òptica i una difracció de raigs 
X per veure quin minerals les formen. 
(En aplicar l’àcid per fer la prova de reaccions de les dues mostres) 
Quan una roca tipus calcària pren contacte amb un àcid aquesta es destrueix, el carbonat és 
descompost i per tant fa una efervescència. En canvi una roca quarsítica mai reaccionaria perquè 
no te carbonats sinó silicats. La roca de coloració granatosa i que ja a simple vista és molt diferent 
a la roca calcària no ha reaccionat gens amb l’àcid, no ha mostrat efervescència i per tant no és 
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un carbonat i de ben segur es tracti d’una roca silícica, tipus quarsítica. En aquesta roca ens 
caldria fer el protocol petrogràfic per afirmar en contundència que són quarsos els minerals que 
formen la roca, el que si podem afirmar contundentment que no és la roca estudiada o 
caracteritzada pel informe de l’estudi que es troba en la memòria del projecte. 
Aquí, per tant, hi ha un problema perquè en una part sí que s’ha complert el que diu el projecte 
de l’obra, i per l’altra no. Amb la mostra que ha reaccionat pots fer la prova de posar-la amb 
aigua i veure si s’expandeix. Visualment veig poca marga, però no és el més adequat per a fer 
un paviment. En canvi, la mostra que no ha reaccionat sí que és adequada per fer un paviment. 
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ANNEX 10: Entrevista al Cap de Projectes de l’empresa constructora Construcciones y Rebajes 
Arids, S.A., Eduard Solà Isern 
Pregunta: En un moment de la conversa telefònica que vam tenir l’altre dia per concertar 
l’entrevista em va sorprendre una frase que vas comentar-me en referència a l’obra, que va 
sonar a alguna cosa semblant a: “...és una obra que va anar com va anar, i no passa res per 
parlar-ne”. A què et referies? 
Dient que va anar com va anar vull dir que es va fer el que es demanava en el projecte i que no 
tinc cap problema en parlar-ne. I dic que no tinc cap problema en parlar-ne perquè estant com 
estem i veient com per les notícies trobem sempre que es treuen les coses fora de context, puc 
dir que, francament, no va ser el cas en aquesta obra ni en cap de les que fes mentre estava a 
l’empresa Arids, que va tancar el 2011.  
P: Quin era el teu càrrec a l’empresa? 
Jo era el cap de projectes. Allò era una empresa familiar i per sobre meu bàsicament hi havia 
direcció. Llavors jo decidia quines obres licitàvem i si ens les adjudicaven començava les 
negociacions amb ajuntaments i direccions facultatives, hi assignava un cap d’obra i les tiràvem 
endavant.  
P: Construcciones y Rebajes Arids va associar-se amb Cobra Instalaciones i va guanyar el 
concurs d’adjudicació de les obres. Per què es va optar per aquesta unió? 
Perquè hi havia una part elèctrica molt important en aquesta obra, d’enllumenat i instal·lacions 
que per cert pujava a molts diners, i ells eren una empresa que es dedicava això. Normalment 
era una tema que subcontractàvem, però vam ajuntar-nos amb ells per mirar de reduir una mica 
el risc d’obra.  
P: CYRARIDS-COBRA, U.T.E. guanya el concurs d’adjudicació de les obres amb la millor 
puntuació percentual de 87,67, superant el segon classificat Vias y Construcciones SA per 
només tres punts. Creus que éreu la millor candidatura per a la construcció de l’obra? Per què? 
Sí, ja n’havíem fet bastantes. Teníem maquinària pròpia, infraestructura suficient i, en principi, 
també capacitat econòmica. Després va venir la crisi i ens va costar molt acabar-la.  
P: En la descripció en l’apartat de paviments del pressupost del projecte executiu d’Adequació 
del carrer d’Anselm Clavé entre les plaça de la Corona i el carrer Torres i Bages, els arquitectes 
proposen un paviment amb peces de pedra quarsítica. Tot i així, en l’informe petrogràfic del 
Departament de Mineralogia i Petrologia de la Universitat del País Basc es classifica la roca 
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com una “caliza margosa” o “calcària margosa”. Des del Departament d’Enginyeria Tècnica de 
Materials de la Universitat Politècnica de Catalunya m’han assegurat que la utilització d’una 
roca calcària o “caliza” provoca moltes descamacions i que és de molt poca qualitat, que no es 
pot utilitzar en aquest tipus de paviments perquè seria incongruent, per ser un material molt 
poc compactat que a la que entra una mica d’aigua es desfà, s’exfolia, amb duresa nul·la. Un 
carbonat, una calcària. Per què es va canviar la pedra? Va haver-hi una proposta de canvi i una 
acceptació per part d’algú? 
Això ho hauries de parlar amb la direcció facultativa. Nosaltres vam posar la pedra que se’ns 
demanava en el projecte. El projecte, en la partida de pressupost, ens demanava una pedra que 
provenia d’un lloc que li posaven un nom com si fos una cantera. Allò no era una cantera, sinó 
que era un proveïdor del País Basc o de Navarra, bàsicament un majorista de pedra. Indagant, 
vam saber que aquest majorista portava la pedra de l’Índia. Vam trobar exactament el mateix 
model, vam comprovar amb estudis de laboratori que fos exactament la mateixa que es 
demanava a projecte, es va exposar a la direcció facultativa i es va acceptar.  
Eurobogar no és una cantera, sinó que és un majorista. Vam contactar amb ells, vam demanar 
pressupost per subministrar-nos la pedra, i paral·lelament vam demanar pressupost a dos 
majoristes més. La pedra utilitzada en el projecte era un model molt concret que venia de l’Índia. 
Vam exposar a la direcció facultativa el pressupost d’aquests diferents proveïdors i, entenent 
que com a adjudicataris de l’obra podíem comprar el material on volguéssim mentre es posés el 
mateix material que es demanava a projecte, vam continuar endavant.   
P: Des del mateix departament d’Enginyeria Tècnica de Materials de la UPC, revisant les 
imatges que vaig fer jo mateix al carrer i a l’estat del paviment, m’han alertat que el problema 
pot recaure també en el tipus de morter utilitzat, per no ser suficientment resident per 
aguantar el pes de totes les càrregues. Així mateix, un dels oficials de brigada d’Obres de 
l’Ajuntament m’assegurava la setmana passada que el problema es trobava en la utilització 
del morter de calç, de mala qualitat deia per aguantar el pas de vehicles. Quin tipus de morter 
es va utilitzar? Va ser el que van establir els arquitectes? Per què es va utilitzar aquest tipus 
de morter? 
Es va posar un tipus de morter M-7,5 amb una sitja. Precisament per evitar aquests problemes, 
vam utilitzar la sitja. Tot i així, es van fer assajos i la resistència del morter va ser bona. L’M-7 i 
mig és dels millors que hi ha. També vam tenir un gran seguiment de la direcció facultativa, 
precisament per evitar problemes. Es van fer els assajos de formigó, de morter i pedra.  
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Vam tenir problemes sobretot a la plaça de la Corona amb el rejuntat del material. Un tipus de 
rejuntat Pavifix, un morter d’aplicació en sec que ja s’havia provat en d’altres zones de 
Granollers però que a la plaça de la Corona va sortir defectuós fins al punt que la resta de l’obra 
no es va fer amb aquest material. Després, es va rejuntar amb una vorada de ciment utilitzada 
habitualment abans d’aquest producte i a la resta del carrer no hi va haver problemes.  
Arran d’això vam tenir problemes amb l’empresa subministradora d’aquest material.  
P: A què es deurien llavors el moviment de les pedres, la mala fixació al terra i el desnivell? 
Doncs no t’ho sabria dir. Al carrer sempre hi ha peces que es belluguen. Recordo que en acabar 
hi va haver un problema amb unes peces al davant del museu, que algunes es van trencar. 
L’Ajuntament també ha anat testant diferents productes perquè se’ls han mogut altres peces en 
d’altres llocs de la ciutat com a la plaça de l’Església, al carrer Museu, etc., que no són de pedra 
sinó que són prefabricades de formigó. Sé que l’Ajuntament està provant altres productes a 
nivell de brigada de la casa ARDEX amb diferents intervencions petites perquè si funcionen es 
puguin utilitzar en nous projectes per evitar precisament aquests problemes. Però no és un 
problema exclusiu de la pedra de la plaça de la Corona. 
P: Has parlat del rejuntat de la plaça de la Corona, però es mouen pedres al llarg de tot el 
carrer. 
No sé fins a quin punt ha fallat a la resta del carrer. 
P: Uns altres punts que des del Plec de Condicions Tècniques Particulars d’Adequació del C. 
Anselm Clavé s’exigien per al paviment de pedra natural calcària eren els següents: “no hi ha 
d’haver ressalts entre les peces”, “la superfície acabada ha de tenir la textura i el color 
uniformes”, “les peces han d’estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana”, han d’estar col·locades en alineacions rectes segons l’especejament previst”...  Però 
vist el resultat, l’obra entregada no complia tots aquests requisits.  
És pel tipus de pedra. Si esculls una pedra que s’exfolia i que ella mateixa et porta irregularitats, 
és impossible una planimetria amb les juntes.  
P: Per tant els problemes amb el rejuntat, les filtracions de l’aigua, etc., eren causades per la 
utilització d’aquesta pedra? 
Sí, podríem dir que sí.  
P: En l’acta de recepció de l’obra del 3 de març de 2011, els tècnics directors de l’obra, el 
representant de la corporació local i el representant de l’adjudicatari s’explica: “d’acord amb 
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el certificat final d’obra emès per la direcció facultativa [...], aquesta es troba acabada de total 
conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades que han 
servit de base per a la seva contractació i execució i s’ha comprovat, a més, que l’obra es troba 
en bon estat, essent l’import total del pressupost executat de 3.557.858,37 €.” Tot i així, aquí 
hi ha diversos punts a tenir en compte. El 8 de febrer la constructora es comprometia a acabar 
certes feines de repassos pendents de l’obra com el canvi d’algunes peces que es movien i 
estaven trencades, col·locar el sòcol a la Torre Medieval, repassar un passamà de la barana de 
vidre de la Torre, entregar diversos informes i reparar l’aparador de Can Porta. Això ja s’havia 
fet el 3 de març quan es va signar l’acta de recepció de l’obra? Per què l’Ajuntament i els 
arquitectes van acceptar l’obra en aquest estat? 
Dos mesos més tard l’empresa va tancar. Al maig del 2011, Construcciones y Rebajes Arids va 
acomiadar els treballadors i va iniciar un procés de liquidació perquè va entrar en fallida. Per la 
resta, no et sabria dir res perquè no ho recordo.  
Si van signar l’acta de recepció de l’obra és perquè van acceptar el projecte com a acabat. El 
tema de les irregularitats de la pedra són pròpies de la pedra. No es va utilitzar una pedra 
prefabricada que et ve totalment llisa o una pedra granítica que et ve a tall de serra. En relació 
a aquesta pedra, en el seu dia es va parlar de les seves irregularitats.  
P: En informacions de l’Ara Vallès i d’El9Nou es deia que tècnics de la constructora ja havien 
alertat que el problema vindria per la pedra i que el paviment no quedaria mai ben assentat a 
terra.  
És possible perquè l’acabat és el que és. L’única cara bona que tenia la pedra era la dels talls del 
perímetre perquè eren els únics que es feien a tall de serra. Nosaltres no vam fer cap proposta 
per canviar la pedra perquè la direcció d’obra volia aquesta pedra, pels colors i els acabats amb 
el disseny.  
P: Com és possible que els tècnics alhora que el grup de la oposició, és a dir, CiU, alertin de 
que la utilització d’aquesta pedra donarà problemes i es continuï endavant.  
El tema de problemes es va parlar bàsicament en termes de planimetria. A partir d’aquí, l’obra 
no la dirigim els constructors, sinó que construïm el que se’ns demana. La pedra venia tastada i 
està posada a molts llocs. Fins a cert punt, penso que se n’ha fet un gra massa.  
P: Si aquesta pedra ha estat tastada en d’altres llocs satisfactòriament, el problema pot 
provenir del gran volum de càrregues que rep el carrer amb el pas de vehicles molt pesats? 
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Sí que és cert que hi ha un volum de trànsit molt important a la part central sobretot en dies de 
mercat. A més, a la plaça de la Corona hi ha un parell de punts que pateixen molt degut al trànsit. 
De fet, hi va haver un tram, el de la part sud de la plaça que es va haver de substituir per tornar 
a refer-la tota, pel gir dels vehicles que maltracten molt el paviment. Al final, el contractista està 
desemparat per la llei en una obra pública, que és a risc i aventura del contractista. A nosaltres, 
se’ns pot notificar que les pedres es mouen. És cert. Defecte d’obra? Podem entrar en debats 
amb l’Ajuntament i la direcció facultativa que és qui va triar aquest tipus de pedra, però quan 
estàs ja emmarcat en una obra de tants milions fas la reparació i ja està.  
P: Tot i que el certificat final de la direcció facultativa de l’actuació del mateix 2 de març de 
2011 digués que s’havien fet controls en l’execució de l’obra i que les obres estaven en 
condicions de ser posades en servei, el malestar entre la ciutadania ha estat present des del 
primer moment. Des del departament de la UPC m’explicaven que una obra d’aquestes 
característiques ha d’estar coberta amb una assegurança per part de la constructora d’un 
manteniment mínim per cobrir un període de 5 a 10 anys. Si no tinc entès malament, 
l’Ajuntament va obligar la constructora que representaves a canviar la part sud de la plaça de 
la corona poc després de ser inaugurada, i les imatges d’operaris al carrer substituint lloses i 
aixecant el paviment han estat presents setmanalment fins a dia d’avui. Què va passar amb 
tota aquesta responsabilitat un cop acabada l’obra? Venia marcat el manteniment intensiu 
que hem vist al carrer durant tots aquests anys?  
Això ho porta un administrador concursal i en dos mesos l’empresa va fer fallida. Teòricament 
aquesta responsabilitat hauria d’anar a càrrec del contractista. A partir d’aquí, al maig del 2011 
a mi personalment em van dir que no calia que tornés a treballar el dia següent. 
P: També en informacions dels diaris comarcals es va assegurar que fonts municipals no 
s’havien adonat de les característiques de la pedra fins que va estar col·locada.  
És possible. No sabíem com seria la pedra fins que va arribar aquí. Nosaltres vam veure unes 
especificacions tècniques, després vam veure uns models de pedra, vam confirmar que les 
pedres que s’havien de portar eren aquelles i es van portar cap aquí. Se’ns va avisar de que les 
pedres tindrien irregularitats i a partir d’aquí es va mirar que complissin amb les toleràncies que 
s’exigien per normativa. Les irregularitats que hi ha no són cap exageració. El que passa 
darrerament és que els paviments que hi ha, com la major part són de formigó, tenen una 
planimetria exagerada. No puc dir que la gent s’entrebanqui per una irregularitat de la pedra o 
perquè estigui mal col·locada. Sé que es van posar pedres de diferents gruixos precisament per 
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evitar que es trenquessin. Quin tipus de trànsit pot suportar aquest tipus de pedra? Això ja és 
un càlcul més d’enginyeria en el que no et puc ajudar.  
P: Com valoraries l’estat actual de l’obra a dia d’avui? Des del mateix departament de la UPC 
m’han explicat que una obra que costa 4 milions d’euros hauria d’estar molt més ben acabada 
que aquesta. Creus que amb el pressupost executat de 3.557.858,37 € el resultat és l’esperat? 
La veritat és que l’acabat de la plaça de la Corona no m’agrada. També és veritat que pel preu 
que teníem de pedra, hi ha un acabat amb pedra natural que podria haver estat amb un altre 
tipus de pedra. La resta de l’obra va quedar força bé. Les dues places estan estupendes. 
Principalment, el problema el veig al principi de l’obra amb l’acabat final del paviment. Pel preu 
de l’obra, es va fer una bona obra a nivell civil, el que són els metres quadrats construïts.  
Amb aquesta obra jo et diria que des del primer dia hi ha hagut un problema amb el paviment. 
Un problema social i un petit problema d’obra. En aquest tipus d’obres és el que es veu. La plaça 
de la Corona es podria haver millorat a nivell d’execució però tots els materials utilitzats són de 
qualitat.  
P: S’havia provat el morter de la plaça amb aquest tipus de pedra? 
No, sempre s’havia testat amb pedres prefabricades. Amb la pedra no perquè venia de l’Índia. 
Amb la pedra, vam fer venir els importadors de la pedra que van acceptar les proves fetes. Jo 
emmarcaria la problemàtica amb allò habitual en un tipus d’obra d’aquestes característiques.  
P: Has comentat que si hi ha alguna cosa que podríeu haver millorat a nivell d’execució era la 
plaça de la Corona. 
A part del rejuntat, possiblement ens hauríem d’haver tancat de banda en no permetre el trànsit 
de vehicles abans dels temps que nosaltres haguéssim cregut convenients. Això no va passar ni 
tan sols ho vam proposar.  
P: Una problemàtica social. 
Si fos el meu poble jo també em queixaria. Però repeteixo, no hi ha més irregularitats que les 
pròpies d’una obra d’aquesta envergadura.  
P: Creus que les pedres són massa cares pel resultat que han donat? 
Tot el contrari. Vam buscar una alternativa a la pedra de la plaça de la Corona, que és la peça de 
Tagamanent. El preu de compra era el doble. És el que et dic, el preu de projecte et marca un 
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preu molt econòmic, i l’únic lloc on es podia comprar aquesta pedra és fora. Qualsevol pedra 
nacional, el preu és molt més elevat.   
P: Què passarà amb aquesta problemàtica social, les imatges de la brigada d’obres al carrer, 
les peces trencades, els entrebancs...? 
Si ens mirem el paviment en sí, la planimetria de la pedra és correcta. I que es bellugui una peça 
no és gran problema. Amb la plaça de la Corona hauries de parlar amb l’Ajuntament, no em 
correspon a mi pensar en què s’ha de fer a partir d’ara.   
(Al cap d’uns minuts i parlant d’altres temes vam tornar per mirar-nos la documentació oficial 
de l’Ajuntament, en el projecte executiu, on apareixia la composició del morter) P: Per què 
dius que aquest tipus de morter és pobre? 
Perquè són 10 parts de sorra per 2 de ciment. Aquesta nomenclatura dels volums en el morter 
és antiga. Aquí, fent el canvi a la nomenclatura actual es va escollir el morter M-7,5. Per cada 
dos palades de ciment, li dones 10 de sorra. Un M-7,5 té una proporció de ciment més alta i per 
tant és més ric i més resistent.  
 
